



## GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2021-2025 15 JUIN 2022

FICHE SYNTHÉTIQUE DE PROJET

**SALUBRITÉ ASSAINISSEMENT**

**PUBLIC**

**Pilier 4**

**PROJET D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DE RESEAUX DES EAUX USEES ET PLUVIALES DANS LES VILLES DE L'INTERIEUR DU PAYS**

<b>1. SECTEUR/DOMAINE</b>	ASSAINISSEMENT ET SALUBRITE
<b>2. INSTANCES DE MISE EN ŒUVRE</b>	MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE
<b>3. CELLULE FOCALE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE</b>	Direction de l'Assainissement Urbain et du Drainage (DAUD), 0707417422, <a href="mailto:seydoucoulibaly2007@yahoo.fr">seydoucoulibaly2007@yahoo.fr</a>
<b>4. PARTIES PRENANTES DU PROJET</b>	ETAT BAILLEURS COLLECTIVITES TERRITORIALES
<b>5. ZONE D'EXECUTION</b>	VILLES DE GRAND BASSAM, YAMO USSOUKRO, BOUAKE, SAN-PEDRO, MAN, KORHOGO ET DIMBOKRO
<b>6. DATE DE DEBUT ET DE FIN DU PROJET</b>	DEBUT : 2022 FIN : 2025
<b>7. OBJECTIFS DU PROJET</b>	<p><b>CONTEXTE</b>          Mise en œuvre de sept (07) schémas directeurs d'assainissement et de drainage pour répondre aux besoins prioritaires en matière d'assainissement et de drainage de quelques villes de l'intérieur du pays.</p> <p><b><u>Problème à résoudre</u></b>          Pertes en vie humaine et dégâts matériels important lors des événements pluvieux</p> <p><b><u>Objectif général</u></b>          Densifier et interconnecter les réseaux d'assainissement et de drainage</p> <p><b><u>Objectifs spécifiques :</u></b>          1) Améliorer la résilience aux risques d'inondation ;          2) Améliorer les services d'assainissement et de gestion des déchets solides dans les quartiers vulnérables du district d'Abidjan et les villes secondaires ciblées.</p>
<b>8. COMPOSANTES DU PROJET</b>	<p><b>Composante 1 :</b>          Travaux de construction et de réhabilitation des canaux d'eaux pluviales à Grand-Bassam, Bouaké, Man et Dimbokro</p> <p><b>Composante 2 :</b>          Travaux de construction et de réhabilitation des stations de pompage d'eaux usées à Korhogo, Bouaké, San-Pedro, Yamoussoukro et Dimbokro</p>

9. CHRONOGRAMME INDICATIF D'EXECUTION		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
	Composante 1	X	X	X	X	X
	Composante 2	X	X	X	X	X
10. BUDGET ESTIMATIF (EN MILLIONS DE FCFA)	Coût Total : 8 000					
11. ETAT DE PREPARATION/EXECUTION DU PROJET	<input type="checkbox"/> Identification <input checked="" type="checkbox"/> Evaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-projet détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des financements <input type="checkbox"/> Marché signé <input type="checkbox"/> Mise en œuvre					
12. REFERENCE PND	Actions 4.09.2.1.1 & 4.09.2.1.4					
13. REFERENCE PIP						
14. MODE DE FINANCEMENT DU PROJET	<input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur					
15. ETAT DE MOBILISATION DES FINANCEMENTS	<b>Financement Acquis</b> <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur  <b>Financement à Rechercher</b> <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input checked="" type="checkbox"/> Privé <input checked="" type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur					
16. NIVEAU DE PRIORITE	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - Mise en œuvre immédiate <input type="checkbox"/> 2 - Utile à Court Terme <input type="checkbox"/> 3 - Utile à Moyen Terme					