



**LE RENDEZ-VOUS**  
CÔTE D'IVOIRE 2030  
GROUPE CONSULTATIF  
POUR LE FINANCEMENT DU PND 2026-2030



**MINISTÈRE DU PLAN  
ET DU DÉVELOPPEMENT**

# **GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2026-2030**

**08 - 09 JUILLET 2026**







## **FICHE PROJET**

**CONSTRUCTION DE LA LIGNE 90 KV  
YAMO USSOUKRO 1-YAMO USSOUKRO 2**



**PILIER 3**

 <p>01</p> <p>SECTEUR / DOMAINE</p>	<p>MINES, HYDROCARBURES, ENERGIE / Energie</p>
 <p>02</p> <p>INSTANCES DE MISE EN ŒUVRE</p>	<p>Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie</p>
 <p>03</p> <p>POINT FOCAL</p>	<p><b>NOM &amp; PRÉNOMS</b> : BROU Koissi Louis</p> <p><b>FONCTION</b> : Directeur de la planification</p> <p><b>TÉLÉPHONE</b> : +225 07 77 30 29 82</p> <p><b>E-MAIL</b> : l_koissi@cinergies.ci</p>
 <p>04</p> <p>PARTIES PRENANTES DU PROJET</p>	<p>Ministère en charge de l'Energie Côte d'Ivoire-ENERGIES(CI-ENERGIES) Compagnie Ivoirienne d'Electricité (CIE) EPC Consultant dans le secteur de l'énergie Population</p>
 <p>05</p> <p>ZONE D'EXÉCUTION</p>	<p><b>RÉGION(S)</b> : Bélier</p> <p><b>DÉPARTEMENT(S)</b> : District Autonome de Yamoussoukro</p> <p><b>LOCALITÉ(S)</b> : Yamoussoukro</p>
 <p>06</p> <p>DATE DÉBUT &amp; FIN DU PROJET</p>	<p><b>DATE DE DÉBUT</b> : 2026</p> <p><b>DATE DE FIN</b> : 2029</p> <p><b>DURÉE</b> : 4 an(s)</p>
 <p>07</p> <p>OBJECTIFS DU PROJET</p>	<p><b>CONTEXTE</b></p> <p>Le poste 90 kV Yamoussoukro 1 est raccordé au poste 225/90 kV de Kossou et au poste 90 kV de Dimbokro. En cas de déclenchement d'un des deux départs 90 kV issu du poste de Yamoussoukro 1, la tension aux jeux de barres 90 kV du poste passe en dessous de la limite admissible en situation de contingences N-1. Le poste Yamoussoukro 2 étant en 225 kV, il constitue un appui idéal pour le maintien du profil de tension 90 kV du poste de Yamoussoukro 1, à travers un transformateur 225/90 kV. Le projet de construction de la ligne 90 kV Yamoussoukro 1-Yamousoukro 2 consiste donc en une extension 90 kV des postes de Yamoussoukro 1 et Yamoussoukro 2.</p> <p><b>PROBLÈME À RÉSOUDRE</b></p> <p>Baisse de tension critique sous les seuils admissibles aux postes de Yamoussoukro 1 et 2.</p> <p><b>OBJECTIF GÉNÉRAL</b></p> <p>Garantir la résilience et la souveraineté énergétique du district autonome de Yamoussoukro</p> <p><b>OBJECTIFS SPÉCIFIQUES</b></p>

	<p>1. Sécuriser l'alimentation des postes sources de Yamoussoukro 1 et 2</p> <p>2. Garantir une alimentation continue de la ville et les zones aux alentours.</p>																				
 <p>COMPOSANTES &amp; CHRONOGRAMME</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPOSANTE</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1. Construction de la ligne double terre 90 kV Yamoussoukro 1 - Yamoussoukro 2 de 5 km</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C2. Extension du poste 90 kV de Yamoussoukro 1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C3. Extension du poste 90 kV de Yamoussoukro 2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	COMPOSANTE	2026	2027	2028	2029	C1. Construction de la ligne double terre 90 kV Yamoussoukro 1 - Yamoussoukro 2 de 5 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	C2. Extension du poste 90 kV de Yamoussoukro 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	C3. Extension du poste 90 kV de Yamoussoukro 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPOSANTE	2026	2027	2028	2029																	
C1. Construction de la ligne double terre 90 kV Yamoussoukro 1 - Yamoussoukro 2 de 5 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
C2. Extension du poste 90 kV de Yamoussoukro 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
C3. Extension du poste 90 kV de Yamoussoukro 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
 <p>BUDGET ESTIMATIF (EN MILLIONS DE FCFA)</p>	<p>9 780</p>																				
 <p>ÉTAT DE PRÉPARATION / EXÉCUTION</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Identification</li> <li><input type="checkbox"/> Évaluation Préliminaire</li> <li><input type="checkbox"/> Avant-Projet Détaillé</li> <li><input type="checkbox"/> Mobilisation des Financements</li> <li><input type="checkbox"/> Marché Signé</li> <li><input type="checkbox"/> Mise en Œuvre</li> </ul>																				
 <p>RÉFÉRENCE PND 2026-2030</p>	<p><b>EFFET(S)</b></p> <p>3.03.4 — Les ménages, les administrations et les industries accèdent à une énergie électrique durable, abondante, de qualité, à un coût abordable et les engagements à l'export sont respectés</p> <p><b>PRODUIT(S)</b></p> <p>3.03.4.2 — Le transport et la distribution de l'énergie électrique sont assurés de manière fiable, efficiente et durable</p> <p><b>ACTION(S)</b></p> <p>3.03.4.2.1 — Renforcer les infrastructures de transport et de distribution de l'énergie électrique</p>																				
 <p>MODE DE FINANCEMENT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement</li> <li><input type="checkbox"/> Privé</li> <li><input type="checkbox"/> PPP</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur</li> </ul>																				
 <p>MOBILISATION DES FINANCEMENTS</p>	<p><b>FINANCEMENT À RECHERCHER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement</li> <li><input type="checkbox"/> Privé</li> <li><input type="checkbox"/> PPP</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur</li> </ul>																				



NIVEAU DE PRIORITÉ

- 1 — Mise en Œuvre Immédiate
- 2 — Utile à Court Terme
- 3 — Utile à Moyen Terme