



MINISTÈRE DU PLAN
ET DU DÉVELOPPEMENT

GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2026-2030







08 - 09 JUILLET 2026






FICHE PROJET



POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
OPTIQUE POUR L'INTERCONNECTION DE TOUTES
LES SOUS PRÉFECTURES DU PAYS



PILIER 5

 <p>01</p> <p>SECTEUR / DOMAINE</p>	<p>ECONOMIE NUMERIQUE ET POSTE</p>
 <p>02</p> <p>INSTANCES DE MISE EN ŒUVRE</p>	<p>MINISTERE DE LA TRANSITION NUMERIQUE ET DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE</p>
 <p>03</p> <p>POINT FOCAL</p>	<p>NOM & PRÉNOMS : Gilles Thierry BEUGRE</p> <p>FONCTION : DIRECTEUR GENERAL</p> <p>TÉLÉPHONE : +27 22 52 95 05</p> <p>E-MAIL : thierry.beugre@ansut.ci</p>
 <p>04</p> <p>PARTIES PRENANTES DU PROJET</p>	<p>Ministère de la Transition Numérique et de l'Innovation Technologique Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications (ANSUT)/TIC Ministère de l'Équipement et de l'Entretien Routier (AGEROUTE) Ministère du Portefeuille de l'État et des Entreprises Publiques Direction Générale du Portefeuille de l'Etat (DGPE) Agences nationales et autres structures similaires Opérateurs de téléphonie mobile Fournisseurs d'accès à internet</p>
 <p>05</p> <p>ZONE D'EXÉCUTION</p>	<p>LOCALITÉ(S) : Envergure nationale</p>
 <p>06</p> <p>DATE DÉBUT & FIN DU PROJET</p>	<p>DATE DE DÉBUT : 2027</p> <p>DATE DE FIN : 2035</p> <p>DURÉE : 9 an(s)</p>
 <p>07</p> <p>OBJECTIFS DU PROJET</p>	<p>CONTEXTE</p> <p>Dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale et de réduction de la fracture numérique, la Côte d'Ivoire poursuit le développement du Réseau National Haut Débit (RNHD), infrastructure nationale de fibre optique déployée sur l'ensemble du territoire. Afin de renforcer la couverture des zones insuffisamment desservies et d'améliorer l'accès au haut débit, la mise en œuvre d'un programme d'extension du réseau est prévue en vue de raccorder progressivement les chefs-lieux de région, de département et de sous-préfecture.</p> <p>PROBLÈME À RÉSOUDRE</p> <p>Insuffisance d'infrastructures à fibre optique pour un accès haut débit sur l'étendue du territoire national</p> <p>OBJECTIF GÉNÉRAL</p>

	<p>Renforcer la couverture nationale en infrastructures de fibre optique</p> <p>OBJECTIFS SPÉCIFIQUES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Étendre le Réseau National Haut Débit vers les chefs-lieux de région, de département et de sous-préfecture 2. Mettre à disposition des infrastructures de haut et très haut débit au profit de l'État et des opérateurs privés 																														
 <p>COMPOSANTES & CHRONOGRAMME</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPOSANTE</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> <th>2031</th> <th>2032</th> <th>2033</th> <th>2034</th> <th>2035</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1. Etude de faisabilité technico-économique détaillée</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C2. Déploiement de la fibre optique</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	COMPOSANTE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	C1. Etude de faisabilité technico-économique détaillée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C2. Déploiement de la fibre optique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPOSANTE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035																						
C1. Etude de faisabilité technico-économique détaillée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						
C2. Déploiement de la fibre optique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																						
 <p>BUDGET ESTIMATIF (EN MILLIONS DE FCFA)</p>	<p>98 390</p>																														
 <p>ÉTAT DE PRÉPARATION / EXÉCUTION</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Identification <input checked="" type="checkbox"/> Évaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-Projet Détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des Financements <input type="checkbox"/> Marché Signé <input type="checkbox"/> Mise en Œuvre 																														
 <p>RÉFÉRENCE PND 2026-2030</p>	<p>EFFET(S)</p> <p>5.03.1 — La population bénéficie d'une couverture territoriale en infrastructures numériques de qualité, garantissant un accès équitable aux technologies et services numériques</p> <p>PRODUIT(S)</p> <p>5.03.1.1 — Le déploiement de technologies modernes (fibre optique, satellites, data centers...) resilient au changement climatique sur toute l'étendue du territoire, ainsi que leur mutualisation est renforcé</p> <p>ACTION(S)</p> <p>5.03.1.1.3 — Étendre la couverture des réseaux de télécommunications et des infrastructures numériques resilient au changement climatique sur l'ensemble du territoire national</p>																														
 <p>MODE DE FINANCEMENT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input checked="" type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur 																														
	<p>FINANCEMENT À RECHERCHER</p>																														

 <p>MOBILISATION DES FINANCEMENTS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input checked="" type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur
 <p>NIVEAU DE PRIORITÉ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1 — Mise en Œuvre Immédiate <input type="checkbox"/> 2 — Utile à Court Terme <input type="checkbox"/> 3 — Utile à Moyen Terme