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PRODUCTION DE TERRAINS AMENAGES 
 

 
Autorité contractante MINISTERE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME 

 

 
 

Cellule Focale de 
l’Autorité contractante 

M. ZONGO Claude 
Conseiller Technique, Chargé du suivi des projets Tel : 
(225) 20 33 41 60 
Mobile : (225) 07 06 42 47 
Claude1909@yahoo.fr 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
 
 
 

Description sommaire 

L’objectif général du projet est de disposer de 1 280 hectares de terrains viabilisés 
(réalisation de VRD primaires) par an, dont 500 hectares pour le district d’Abidjan 
et 780 hectares pour les villes de l’intérieur. La mise à disposition de ces terrains 
permettra aux secteurs privés de bâtir des habitats en vue de faciliter l’accès aux 
logements pour la population en général, mais aussi de bâtir des équipements de 
proximité notamment les espaces commerciaux, de santé, etc. 

Localisation      Abidjan, Yamoussoukro 
 

Intérêt du projet       Eviter les lotissements 
      Mettre sur le marché des terrains urbains viabilisés. 

Coût estimé       109 000 M FCFA / 166 M EUR / 218 M USD (1 USD = 500 FCFA) 
Projet du PND 2021-2025       NON  

INFORMATIONS SPECIFIQUES A LA STRUCTURATION EN PPP 
Périmètre d’activités à confier au partenaire Répartition envisagée des investissements : 

      Investissement privé : A définir 
       Investissement public : A définir 

privé : 
      Aménagement (VRD), vente de terrains 

Modalités de rémunération du partenaire : Type de partenariat envisagé : 
      Concession d’aménagement       Usagers / Clients privés 

STATUT DU PROJET 
 

Etat d’avancement       Etudes techniques détaillées 
      Recherche de 150ha pour la réalisation de la phase pilote 

 
Informations disponibles 

      Etudes APS sur le coût de réalisation des VRD pour les logements sociaux 
      Etudes sur les coûts d’achats/location de macro lots réalisée par le cabinet 

ALC 
 

Prochaines étapes  Réalisation d’études complémentaires (coût actualisé des VRD, faisabilité 
juridique, financière etc.) 

 
 
 
 
 

et calendrier Lancement de la procédure re de consultation 

 


