
FICHE PROJET

ACQUISITION  DE  25  BATEAUX  BUS  DE  GRANDE

CAPACITÉ

PILIER 5

G R O U P E  C O N S U LTAT I F  P O U R

L E  F I N A N C E M E N T  D U

P N D  2 0 2 6 - 2 0 3 0

08  -  09  JU ILLET  2026

PUBLIC



SECTEUR / DOMAINE

TRANSPORT / TRANSPORTS

INSTANCES  DE  MISE
EN ŒUVRE

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES AFFAIRES MARITIMES

POINT FOCAL

NOM & PRÉNOMS : Meité BOUAKE

FONCTION : DG SOTRA

TÉLÉPHONE : 2721757100

E-MAIL : Bouake.meite@sotra.ci

PARTIES  PRENANTES
DU PROJET

Ministère des Transports et des Affaires Maritimes SOTRA

ZONE D'EXÉCUTION

RÉGION(S) : District Autonome d’Abidjan

DÉPARTEMENT(S) : Abidjan

LOCALITÉ(S) : Abidjan

DATE  DÉBUT  &  FIN
DU PROJET

DATE DE DÉBUT : 2027

DATE DE FIN : 2030

DURÉE : 4 an(s)

OBJECTIFS  DU
PROJET

CONTEXTE

Le transport lagunaire de passagers à Abidjan connaît une forte croissance avec
un trafic informel atteignant 35,2 millions de passagers par pinasse en 2023.
Pour pallier le déficit de moyens de transport lagunaire et moderniser le service,
l'acquisition  de  bateaux-bus  de  grande  capacité  est  indispensable.  Ces
embarcations  modernes  offriront  davantage  de  confort,  de  sécurité  et  de
capacité par rapport aux embarcations traditionnelles.

PROBLÈME À RÉSOUDRE

L'insuffisance des capacités de transport lagunaire à Abidjan, caractérisée par
une forte croissance du trafic de passagers atteignant 35,2 millions en 2023,
nécessite  l'acquisition  urgente  de  bateaux-bus  de  grande  capacité  pour
améliorer  le  confort,  la  sécurité  et  l'efficacité  du  service  tout  en  régulant  le
transport informel.

OBJECTIF GÉNÉRAL

Moderniser  le  transport  lagunaire  de  passagers  à  Abidjan  afin  d'améliorer  la
sécurité,  le  confort  et  l'efficacité  du  service  dans  un  système  de  transport
organisé et régulé.
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

1. Acquérir des bateaux-bus

2. Renforcer le confort et la Sécurité 

3. Sensibiliser les usagers

COMPOSANTES  &
CHRONOGRAMME

COMPOSANTE 2027 2028 2029 2030

C1.  Construction  des
infrastructures connexes ✓ ✓

C2.  Acquisition  de  25  bateaux-
bus ✓ ✓ ✓

C3. Formation et sécurité ✓ ✓ ✓ ✓

C4.  Réglementation  et
sensibilisation ✓ ✓

BUDGET  ESTIMATIF
(EN  MILLIONS  DE
FCFA)

32 708

ÉTAT  DE
PRÉPARATION  /
EXÉCUTION

✓ Identification

✓ Évaluation Préliminaire

✓ Avant-Projet Détaillé

✓ Mobilisation des Financements

Marché Signé

Mise en Œuvre

RÉFÉRENCE  PND
2026-2030

EFFET(S)

5.02  —  Le  développement  d’infrastructures  et  services  de  transports  de
qualité, accessibles et compétitifs accroit la mobilité durable des personnes et
des  biens  renforçant  ainsi  la  contribution  du  secteur  à  la  croissance
économique et à l'intégration territoriale

PRODUIT(S)

5.02.2 — Les personnes physiques et morales accèdent à des services de
transports portuaire, maritime,fluvio-lagunaire et aérien modernes, durables et
de qualité

ACTION(S)

5.02.2.2  —  La  sécurité  et  la  sureté  portuaire,  maritime,  aérienne  ,fluvio
lagunaire et aérienne sont renforcées

MODE  DE
FINANCEMENT

✓ Gouvernement

Privé

PPP

✓ Bailleur Extérieur

FINANCEMENT À RECHERCHER

✓ Gouvernement
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MOBILISATION  DES
FINANCEMENTS

Privé

PPP

✓ Bailleur Extérieur

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 — Mise en Œuvre Immédiate

✓ 2 — Utile à Court Terme

3 — Utile à Moyen Terme
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