



GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2021-2025
15 JUIN 2022

FICHE SYNTHÉTIQUE DE PROJET

AGRICULTURE

PPP

Pilier 1

PROJET DE TRANSFORMATION LOCALE ET INDUSTRIELLE DU RIZ PADDY

1. Secteur/Domaine	Agro-industrie
2. Instances de Mise en Œuvre	Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
3. Cellule focale de l'autorité contractante	Nom et Prénom : COMOE K. Bernard Fonction : Directeur Général de la Planification, des Statistiques et des Projets Contacts : +225 07 07 06 48 22, E-mail : bcomoe@yahoo.fr ; jeannine.kouassi1@gmail.com
4. Parties Prenantes du Projet	<ul style="list-style-type: none"> Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural Partenaires institutionnels
5. Zone d'exécution	Boundiali ; Tengrela ; Korhogo ; Ferké ; Niakara ; Katiola
6. Date de début et de fin du Projet	Année de début : 2023 / Année de fin : 2026
7. Objectifs du Projet	<p>Contexte A travers la Stratégie Nationale de Développement de la filière Riz (SNDR) adoptée par le Gouvernement, la Côte d'Ivoire ambitionne : (i) de couvrir la totalité des besoins de consommation (100%) par la production nationale, (ii) de booster la transformation locale du riz, (iii) d'envisager l'exportation de sa production. Le territoire national a été subdivisé en dix (20) Pôles de Développement Rizicole, avec un potentiel de production d'au moins 200 000 tonnes de riz blanchi avec le développement de chaînes d'approvisionnement et de contractualisation entre les acteurs.</p> <p>Problème à résoudre</p> <p>Objectif général : Contribuer à la sécurité alimentaire par l'accroissement de la transformation de la production rizicole. Objectifs spécifiques : Améliorer l'offre de riz blanchi de Côte d'Ivoire de bonne qualité.</p>
8. Composantes du Projet	<p>Composante 1 : Renforcement du dispositif de production de paddy Composante 2 : Renforcement de l'accès à la mécanisation Composante 3 : Renforcement du dispositif de transformation et de stockage</p>

9. Chronogramme Indicatif d'exécution		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
	Composante 1	X	X		
	Composante 2	X	X	X	
	Composante 3		X	X	X
10. Budget estimatif (En millions de FCFA)	Coût Total : 5,477				
11. Etat de Préparation/Exécution du Projet	<input type="checkbox"/> Identification <input type="checkbox"/> Evaluation Préliminaire <input checked="" type="checkbox"/> Avant-projet détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des financements <input type="checkbox"/> Marché signé <input type="checkbox"/> Mise en œuvre				
12. Référence PND	Actions 1.01.2.4.3				
13. Référence PIP					
14. Mode de Financement du Projet	<input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input checked="" type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur				
15. Etat de Mobilisation des Financements	Financement Acquis <input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur Financement à Rechercher <input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input checked="" type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur				
16. Niveau de Priorité	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - Mise en œuvre immédiate <input type="checkbox"/> 2 - Utile à Court Terme <input type="checkbox"/> 3 - Utile à Moyen Terme				