



GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2021-2025
15 JUIN 2022

FICHE SYNTHÉTIQUE DE PROJET

ENERGIE

PPP

Pilier 3

CONSTRUCTION DE POSTES SOURCES DANS LE GRAND ABIDJAN

1. Secteur/Domaine	ENERGIE
2. Instances de Mise en Œuvre	-Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie ; -Côte d'Ivoire Energies (CI-ENERGIES)
3. Point focal	Nom et Prénoms : BROU Koissi Poste : Directeur de la Planification Numéro de Téléphone : + 225 27 20 20 63 53 E-mail : l_koissi@cinergies.ci
4. Parties Prenantes du Projet	-ETAT DE CÔTE D'IVOIRE REPRESENTE PAR CI-ENERGIES ; -SECTEUR PRIVE
5. Zone d'exécution	Abidjan
6. Date de début et de fin du Projet	39 mois
7. Objectifs du Projet	<p><u>Contexte</u></p> <p>Les différents projets de transport d'énergie dans la région d'Abidjan sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construction poste source 225 kV d'Abatta ; • Construction poste source 225 kV de Bonoua ; • Construction poste source 225 kV de Grand-Lahou ; • Construction poste source 225 kV de Yopougon 3 (Phase 2) ; • Construction poste source 225 kV de Tiassalé ; • Construction poste source 225 kV de Bia-sud 2 ; • Construction poste source 225 kV d'Anani 2 ; • Construction poste source 225 kV de Bakré ; • Interconnexion Côte d'Ivoire-Ghana (ligne 330 kV Bingerville - Dunkwa). <p><u>Problème à résoudre</u></p> <p>Insuffisance du réseau de transport d'énergie dans la région d'Abidjan</p> <p><u>Objectif général :</u></p> <p>Accroître les postes sources de transport d'énergie dans la région d'Abidjan</p> <p><u>Objectifs spécifiques :</u></p> <p>-Améliorer la qualité de l'approvisionnement en électricité ;</p>

	-Faire face à la demande en forte augmentation dans la ville d'Abidjan et ses environs															
8. Composantes du Projet	<p>Composante 1 : Construire 8 postes sources (225 KV) de transport d'énergie dans la région d'Abidjan ;</p> <p>Composante 2 : Etablir l'interconnexion Côte d'Ivoire-Ghana</p>															
9. Chronogramme Indicatif d'exécution	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Année 1</th> <th>Année 2</th> <th>Année 3</th> <th>Année 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Composante 1</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composante 2</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Composante 1	X	X	X		Composante 2	X	X	X	
	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4												
Composante 1	X	X	X													
Composante 2	X	X	X													
10. Budget estimatif (En millions de FCFA)	Coût Total : 33 000															
11. Etat de Préparation/ Exécution du Projet	<input checked="" type="checkbox"/> Identification <input checked="" type="checkbox"/> Evaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-projet détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des financements <input type="checkbox"/> Marché signé <input type="checkbox"/> Mise en œuvre															
12. Référence PND	Action 3.03.1.2															
13. Référence PIP																
14. Mode de Financement du Projet	<input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input checked="" type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur															
15. Etat de Mobilisation des Financements	<p>Financement Acquis</p> <input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur															
	<p>Financement à Rechercher</p> <input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input checked="" type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur															

16. Niveau de Priorité

- 1 - Mise en œuvre immédiate
- 2 - Utile à Court Terme
- 3 - Utile à Moyen Terme