



GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2021-2025 15 JUIN 2022

FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET

GOVERNANCE ADMINISTRATIVE

PUBLIC

Pilier 6

**PROJET : TRANSFERT DE L'ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA)
A YAMOOUSSOUKRO**

Secteur/Domaine	GOVERNANCE ADMINISTRATIVE
1. Instances de Mise en Œuvre	Ministère De La Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration
2. Cellule focale de l'autorité contractante	ENA Contacts : Tel /Cel 0708758629 E-mail : tmanzan2011@yahoo.fr
3. Parties Prenantes du Projet	Etat
4. Zone d'exécution	Yamoussoukro
5. Date de début et de fin du Projet	Début : 01 janvier 2023 Fin : 31 décembre 2025
6. Objectifs du Projet	<p><u>Contexte</u></p> <p>Avec le nombre croissant d'élèves à former, les infrastructures se sont avérées insuffisantes et marquées par les stigmates du temps.</p> <p>En dépit des efforts de construction de nouveau bâtiment et de réhabilitation de ceux existants, la capacité actuelle de l'ENA s'avère insuffisante surtout qu'elle ambitionne disposer d'un laboratoire de langue, une salle de visioconférence pour la formation initiale et le renforcement des capacités des agents de l'Etat.</p> <p>Des pays sollicitent l'ENA pour les formations en Administration publique de leurs cadres, ces auditeurs peinent parfois à se loger à leur arrivée.</p> <p>Délocalisation de l'Ecole Nationale d'Administration à Yamoussoukro.</p> <p><u>Problème à résoudre</u> : Augmenter la capacité d'accueil et répondre aux normes internationales.</p> <p><u>Objectif général</u> : Disposer d'une école moderne répondant aux normes internationales et résoudre le problème d'étroitesse du site actuel.</p> <p><u>Objectifs spécifiques</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construire l'ENA sur une surface de 15 à 20 ha
7. Composantes du Projet	<u>Composante 1</u> : construction des bâtiments administratifs

	<p> Construire seize (16) amphithéâtres dont quatre (04) de cinq cents (500) places, quatre (04) de deux cent cinquante (250) places et huit (08) de cent cinquante (150) places Construire un grand auditorium Construire huit (08) salles polyvalentes dont quatre (04) de cent vingt (120) places et quatre (04) de quatre-vingt (80) places Construire cent quarante (140) salles de cours dont quatre-vingt-dix (90) salles de vingt (20) places et cinquante (50) salles de cinquante (50) places Construire cent trente (130) bureaux pour le personnel Construire d'une salle multimédia dédiée à toutes les administrations Construire une salle de cinéma. </p> <p> <u>Composante 2</u> : construction des bâtiments autres que administratifs (extra-scolaire) </p> <p> Construire trente (30) logements pour le personnel et les enseignants Construire un complexe sportif (piscine, football, basketball, handball, etc.) Construire une bibliothèque multilingue </p> <p> <u>Composante 3</u> : équipements des bâtiments administratifs </p> <p> <u>Composante 4</u> : équipement des bâtiments autres que administratifs (extra-scolaire) </p>																				
<p>8. Chronogramme Indicatif d'exécution</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Année 1</th> <th>Année 2</th> <th>Année 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Composante 1</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composante 2</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composante 3</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Composante 4</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		Année 1	Année 2	Année 3	Composante 1	X	X		Composante 2	X	X		Composante 3			X	Composante 4			X
	Année 1	Année 2	Année 3																		
Composante 1	X	X																			
Composante 2	X	X																			
Composante 3			X																		
Composante 4			X																		
<p>9. Budget estimatif (En millions de FCFA)</p>	<p>Coût Total : 48 000</p>																				
<p>10. Etat de Préparation/Exécution du Projet</p>	<p> <input type="checkbox"/> Identification <input checked="" type="checkbox"/> Evaluation Préliminaire (sommaire) <input type="checkbox"/> Avant-projet détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des financements <input type="checkbox"/> Marché signé <input type="checkbox"/> Mise en œuvre </p>																				

11. Référence PND	Actions : 6.03.2.1.1
12. Référence PIP	
13. Mode de Financement du Projet	<input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur
14. Etat de Mobilisation des Financements	<p>Financement Acquis</p> <input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur
	<p>Financement à Rechercher</p> <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP
	<p>Bailleur Extérieur</p>
15. Niveau de Priorité	<input type="checkbox"/> 1 – Mise en œuvre immédiate <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Utile à Court Terme <input type="checkbox"/> 3 – Utile à Moyen Terme