



GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2021-2025
15 JUIN 2022

FICHE SYNTHÉTIQUE DE PROJET

SALUBRITÉ ASSAINISSEMENT

PUBLIC

Pilier 4

PROJET DE REALISATION D'OUVRAGES ET DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DANS LA COMMUNE DE YOPOUGON (2EME PHASE)

| | |
|---|--|
| 1. SECTEUR/DOMAINES | ASSAINISSEMENT |
| 2. INSTANCES DE MISE EN ŒUVRE | MINISTÈRE EN CHARGE DE L'ASSAINISSEMENT |
| 3. CELLULE FOCALE DE L'AUTORITÉ CONTRACTANTE | Direction de l'Assainissement Urbain et du Drainage (DAUD), 0707417422, seydoucoulibaly2007@yahoo.fr |
| 4. PARTIES PRENANTES DU PROJET | ETAT ; Projet de Renaissance des Infrastructures de Côte d'Ivoire (PRICI-FA) ; Office National de l'Assainissement et du Drainage (ONAD) ; Programme D'Amélioration Durable de la Situation de l'Assainissement Et Du Drainage De La Ville D'Abidjan (PADSAD) ; Banque Islamique de Développement (BID) |
| 5. ZONE D'EXECUTION | COMMUNE DE YOPOUGON |
| 6. DATE DE DEBUT ET DE FIN DU PROJET | DEBUT : 2023 FIN : 2025 |
| 7. OBJECTIFS DU PROJET | <p>CONTEXTE EAUX PLUVIALES :</p> <p>Ce bassin versant se situe dans la commune de Yopougon. Seize zones inondables ont été localisées sur ces secteurs pouvant être le siège de dégâts importants, avec des lames d'eau pouvant aller jusqu'à 6,70 m pour Yopougon.</p> <p>Les travaux d'aménagements d'eaux pluviales sur les sous-systèmes situés au sud de ce bassin versant sont en cours de mise en œuvre par le programme PRICI-FA et ONAD-PADSAD (BID).</p> <p>Il reste donc à mettre en œuvre les aménagements sur les bassins versants amont.</p> <p>Il est aussi proposé d'engager des travaux prioritaires d'ordre 2 afin de couvrir ces nouvelles zones fortement urbanisées.</p> <p>Objectif général eaux pluviales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réduire le nombre et l'occurrence des inondations ; • Améliorer la situation sanitaire et sécuritaire des quartiers par l'aménagement de réseau de drainage dans le bassin versant ; • Améliorer l'environnement urbain et le cadre de vie. <p>Objectif général eaux usées</p> |

| | <ul style="list-style-type: none"> • Réduire les rejets d'effluents dans le sous-sol et en lagune ; • Réduire les écoulements d'eaux usées à ciel ouvert dans les canalisations et les fossés d'eaux pluviales et dans les rues ; • Améliorer la situation sanitaire et le cadre de vie des populations ; • Faciliter l'accès des populations aux réseaux d'assainissement <p>Objectifs spécifiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réaliser 4 174 ml de canaux à ciel ouvert ; • Mettre fin aux rejets d'eaux usées dans les canaux pluviaux et sans traitement dans les milieux récepteurs. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|------|--------------|--|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|
| <p>8. COMPOSANTES DU PROJET</p> | <p>Eaux pluviales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composante 1 : Réseaux primaires eaux pluviales et ouvrages de franchissement ; • Composante 2 : Etude et contrôle des travaux. <p>Eaux usées</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composante 1 : Densification de réseaux primaires, secondaires, tertiaires et 6 stations de pompage de Yopougon ; • Composante 2 : Réhabilitation des réseaux tertiaires en mauvais état ; • Composante 3 : Adaptation du système de transfert vers la station d'épuration ; • Composante 4 : Adaptation de la station d'épuration ; • Composante 5 : Etude et contrôle des travaux. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>9. CHRONOGRAMME INDICATIF D'EXECUTION</p> | <p>Eaux pluviales</p> <table border="1" data-bbox="686 1728 1453 1907"> <thead> <tr> <th></th> <th>An 1</th> <th>An 2</th> <th>An 3</th> <th>An 4</th> <th>An 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Composante 1</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Composante 2</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table> | | An 1 | An 2 | An 3 | An 4 | An 5 | Composante 1 | | X | X | X | X | Composante 2 | X | X | X | X | X |
| | An 1 | An 2 | An 3 | An 4 | An 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Composante 1 | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Composante 2 | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |

| | Eaux usées <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>An 1</th> <th>An 2</th> <th>An 3</th> <th>An 4</th> <th>An</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Composante 1</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Composante 2</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Composante 3</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Composante 4</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Composante 5</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table> | | An 1 | An 2 | An 3 | An 4 | An | Composante 1 | | X | X | X | X | Composante 2 | | X | X | X | X | Composante 3 | | | X | X | X | Composante 4 | | | X | X | X | Composante 5 | X | X | X | X | X |
|--|---|------|------|------|------|------|----|--------------|--|---|---|---|---|--------------|--|---|---|---|---|--------------|--|--|---|---|---|--------------|--|--|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|
| | An 1 | An 2 | An 3 | An 4 | An | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composante 1 | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composante 2 | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composante 3 | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composante 4 | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composante 5 | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. BUDGET ESTIMATIF (EN MILLIONS DE FCFA) | Coût Total : 55 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. ETAT DE PREPARATION/EXECUTION DU PROJET | <input type="checkbox"/> Identification <input checked="" type="checkbox"/> Evaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-projet détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des financements <input type="checkbox"/> Marché signé <input type="checkbox"/> Mise en œuvre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. REFERENCE PND | Actions 4.09.2.1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. REFERENCE PIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. MODE DE FINANCEMENT DU PROJET | <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. ETAT DE MOBILISATION DES FINANCEMENTS | Financement Acquis <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur Financement à Rechercher <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input checked="" type="checkbox"/> Privé <input checked="" type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. NIVEAU DE PRIORITE | <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Mise en œuvre immédiate <input type="checkbox"/> 2 - Utile à Court Terme <input type="checkbox"/> 3 - Utile à Moyen Terme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |