



GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2021-2025

15 JUIN 2022

FICHE SYNTHÉTIQUE DE PROJET

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

PUBLIC

Pilier 2

CONSTRUCTION DE LA DEUXIEME PHASE DE L'UNIVERSITE DE MAN (UMAN)

1. Secteur/Domaine	Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique
2. Instance de Mise en Œuvre	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
3. Cellule focale de l'autorité contractante	Programme de Décentralisation des Universités (PDU)
4. Parties Prenantes du Projet	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Secteur privé
5. Zone d'exécution	MAN
6. Date de début et de fin du Projet	Janvier 2023 - Décembre 2024
7. Objectifs du Projet	<p><u>Contexte</u></p> <p>Le présent projet consiste à accroître les capacités d'accueil de l'université de Man, en visant 7000 étudiants et 2000 lits, conformément au nouveau décret de 2017 qui lui donne un statut d'institut polytechnique. Il s'agit de fournir les infrastructures nécessaires pour absorber les flux croissants d'étudiants attirés par les formations dans les domaines (i) des mines et énergie, (ii) de la métallurgie et des matériaux, (iii) de la mécanique, l'Electronique et la Maintenance, (iv) de l'Agronomie et l'agroforesterie et (v) du Tourisme.</p> <p><u>Objectif général</u></p> <p>Accroître la capacité d'accueil de l'UMAN à travers la construction de nouveaux bâtiments académiques et sociaux</p> <p><u>Objectifs spécifiques</u></p> <p>Construction de nouveaux bâtiments académiques</p> <p>Construction de nouveaux bâtiments sociaux</p>
8. Composantes du Projet	<p>Composante 1 : Etudes</p> <p>Composante 2 : Construction et équipement de bâtiments académiques (amphithéâtres, salles de TD, salles de TP)</p> <p>Composante 3 : Construction et équipement de bâtiments sociaux (hébergement, restauration, infirmerie)</p>

9. Chronogramme Indicatif d'exécution		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
	Composante 1	X			
	Composante 2		X	X	
	Composante 3		X	X	
10. Budget estimatif (En millions de FCFA)	72 000				
11. Etat de Préparation / Exécution du Projet	<input type="checkbox"/> Identification <input type="checkbox"/> Evaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-projet détaillé <input checked="" type="checkbox"/> Mobilisation des financements <input type="checkbox"/> Marché signé <input type="checkbox"/> Mise en œuvre				
12. Référence PND	Action 2.03.2.1.1				
13. Référence PIP					
14. Mode de Financement du Projet	<input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input checked="" type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur				
15. Etat de Mobilisation des Financements	Financement Acquis <input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur Financement à Rechercher <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input checked="" type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur				
16. Niveau de Priorité	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - Mise en œuvre immédiate <input type="checkbox"/> 2 - Utile à Court Terme <input type="checkbox"/> 3 - Utile à Moyen Terme				