



GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2021-2025

15 JUIN 2022

FICHE SYNTHÉTIQUE DE PROJET

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

PUBLIC

Pilier 2

CONSTRUCTION DE LA 1ERE PHASE DE LA VILLE UNIVERSITAIRE D'ADIAKE

1. Secteur/Domaine	Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique
2. Instance de Mise en Œuvre	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
3. Cellule focale de l'autorité contractante	Programme de Décentralisation des Universités (PDU)
4. Parties Prenantes du Projet	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Secteur privé
5. Zone d'exécution	ADIAKE
6. Date de début et de fin du Projet	Janvier 2023 - Décembre 2025
7. Objectifs du Projet	<p><u>Contexte</u></p> <p>Cette activité s'inscrit dans la mise en œuvre de la Carte Universitaire de Côte d'Ivoire. Les domaines de formation sont (i) le Pôle Sciences Economiques et de Gestion ; (ii) le Pôle Sciences ; (iii) le Pôle Technologique ; (iv) le Pôle Art et Cultures ; (v) le Pôle Industrie culturelle ; (vi) le Pôle Sport et (vii) le Pôle Sciences de la Santé.</p> <p><u>Problème à résoudre</u></p> <p>Faible capacité d'accueil des étudiants dans les Institutions d'Enseignement Supérieur</p> <p><u>Objectif général</u></p> <p>Accroître la capacité d'accueil de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique</p> <p><u>Objectifs spécifiques</u></p> <p>Réaliser la Phase 1 du projet visant 6000 étudiants et 2000 lits avec pour offre de formation (i) les Sciences économiques et de gestion, (ii) les Sciences et Technologies, (iii) l'Art et la Culture, (iv) l'Industrie Culturelle, (v) le Sport et (vi) les Sciences de la santé.</p>
8. Composantes du Projet	<p>Composante 1 : Acquisition du terrain, à la charge de l'Etat (soldier la purge des droits coutumiers)</p> <p>Composante 2 : Réalisation des VRD et aménagements de Réseaux (Eau, Electricité, TIC)</p>

	<p>Composante 3 : Exécution des études de faisabilité, des études Techniques et Architecturales (En cours, stade APS)</p> <p>Composante 4 : Construction des bâtiments administratifs, académiques et sociaux</p>																									
9. Chronogramme Indicatif d'exécution	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Année 1</th> <th>Année 2</th> <th>Année 3</th> <th>Année 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Composante 1</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composante 2</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composante 3</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composante 4</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Composante 1	X				Composante 2	X	X			Composante 3		X	X		Composante 4		X	X	
	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4																						
Composante 1	X																									
Composante 2	X	X																								
Composante 3		X	X																							
Composante 4		X	X																							
10. Budget estimatif (En millions de FCFA)	100 000																									
11. Etat de Préparation / Exécution du Projet	<input type="checkbox"/> Identification <input type="checkbox"/> Evaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-projet détaillé <input checked="" type="checkbox"/> Mobilisation des financements <input type="checkbox"/> Marché signé <input type="checkbox"/> Mise en œuvre																									
12. Référence PND	Action 2.03.2.1.1																									
13. Référence PIP																										
14. Mode de Financement du Projet	<input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input checked="" type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur																									
15. Etat de Mobilisation des Financements	<p>Financement Acquis</p> <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur																									
	<p>Financement à Rechercher</p> <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input checked="" type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP																									

	■ Bailleur Extérieur
16. Niveau de Priorité	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - Mise en œuvre immédiate <input type="checkbox"/> 2 - Utile à Court Terme <input type="checkbox"/> 3 - Utile à Moyen Terme