



GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2021-2025

15 JUIN 2022

FICHE SYNTHÉTIQUE DE PROJET

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

PUBLIC

Pilier 2

REHABILITATION DE NEUF (09) ETABLISSEMENTS D'ABIDJAN

1. Secteur/Domaine	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE
2. Instances de Mise en Œuvre	MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE
3. Parties Prenantes du Projet	Etat : MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE
4. Cellule focale de l'autorité contractante	YAVO ATTE ALAIN BERNABE, <i>Directeur Générale de la Formation Professionnelle Initiale</i> , 07 49 57 31 02/yavoattealainbernabe@yahoo.fr
5. Zone d'exécution	Abidjan
6. Date de début et de fin du Projet	2023-2026
7. Objectifs du Projet	<p><u>Contexte</u></p> <p>Le gouvernement ivoirien à travers l'ETFPA a entrepris une réforme du secteur qui vise à améliorer la capacité d'accueil des établissements et de faciliter l'accès à un plus grand nombre de jeunes.</p> <p>A cet effet, un état des lieux des différents établissements a été réalisé dans le district d'Abidjan en vue d'identifier ceux qui bénéficieront du programme de réhabilitation et d'équipement initié par ledit ministère.</p> <p>A l'issus de cette étude, neuf (9) établissements ont été choisis pour bénéficier de ce projet.</p> <p><u>Problème à résoudre</u></p> <p>Vétusté et faible capacité d'accueil des établissements de l'ETFPA</p> <p><u>Objectif général</u></p> <p>Réhabiliter et accroître les capacités d'accueil des établissements de l'ETFPA</p> <p><u>Objectifs spécifiques</u></p> <p>Réhabiliter et équiper neuf (09) établissements de l'enseignement technique et professionnel.</p>

8. Composantes du Projet	Composante 1 : GENIE CIVIL Composante 2 : EQUIPEMENTS <i>Fournitures des équipements didactique</i> <i>Installation des équipements et formation à l'utilisation des équipements didactiques</i>												
9. Chronogramme Indicatif d'exécution	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Année 1</th> <th>Année 2</th> <th>Année 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Composante 1</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Composante 2</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		Année 1	Année 2	Année 3	Composante 1	X	X	X	Composante 2	X	X	X
	Année 1	Année 2	Année 3										
Composante 1	X	X	X										
Composante 2	X	X	X										
10. Budget estimatif (En millions de FCFA)	Coût Total : 17 937												
11. Etat de Préparation/Exécution du Projet	<input checked="" type="checkbox"/> Identification <input checked="" type="checkbox"/> Evaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-projet détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des financements <input type="checkbox"/> Marché signé <input type="checkbox"/> Mise en œuvre												
12. Référence PND	Résultat Stratégique ; Effet ; Produit ; Actions												
13. Référence PIP													
14. Mode de Financement du Projet	<input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur												
15. Etat de Mobilisation des Financements	Financement Acquis <input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur Financement à Rechercher <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement												

	<input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur
16. Niveau de Priorité	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - Mise en œuvre immédiate <input type="checkbox"/> 2 - Utile à Court Terme <input type="checkbox"/> 3 - Utile à Moyen Terme