



**GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2021-2025**  
**15 JUIN 2022**

FICHE SYNTHÉTIQUE DE PROJET

**HYDROCARBURES**

**PPP**

**Pilier 1**

**PROJET : MISE AUX NORMES AFRI 4 DES CARBURANTS (HDS)**

<b>1. Secteur/Domaine</b>	HYDROCARBURES
<b>2. Instances de Mise en Œuvre</b>	Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie ; SIR
<b>3. Point focal</b>	Nom et prénoms : SOUANGA KOUAME RAPHAEL Titre : DIRECTEUR TECHNIQUE ET STRATEGIES Téléphone : 00225 27 21 23 73 33 E-mail : <a href="mailto:raphael.souanga@sir.ci">raphael.souanga@sir.ci</a>
<b>4. Parties Prenantes du Projet</b>	Etat Secteur privé SOCIETE IVOIRIENNE DE RAFFINAGE
<b>5. Zone d'exécution</b>	Abidjan
<b>6. Date de début et de fin du Projet</b>	Date de début : 2021 Date de fin : 2025
<b>7. Objectifs du Projet</b>	<p><b>Contexte :</b> Le gazole produit par la SIR contient 2000 ppm de soufre pour une spécification en COTE D'IVOIRE de 3500 ppm. Les spécifications vont évoluer vers AFRI-4 à l'horizon 2025 (50 ppm de teneur en soufre dans le gasoil). La teneur en benzène de l'essence passera à 1%vol contre 4 % vol actuellement.</p> <p><b>Problème à résoudre :</b> incapacité des unités de la SIR à fournir des produits qui respectent les spécifications futures AFRI 4.</p> <p><b>Objectif général :</b> construire une unité de désulfuration de gazole et des unités associées pour produire du gas-oil à 50 ppm de soufre et produire de l'essence à 1% vol de benzène maxi</p> <p><b>Objectifs spécifiques :</b> accroître la distribution des produits en côte d'ivoire mais aussi à l'hinterland.</p>
<b>8. Composantes du Projet</b>	<p><b>Composante 1 :</b> : Choix de la Licence et réalisation du Process Design Package (PDP)</p> <p><b>Composante 2 :</b> Réalisation des études FEED (Front Engineering END Design)</p> <p><b>Composante 3 :</b> Etudes de détails et commandes matériels long délai</p> <p><b>Composante 4 :</b> Construction de la nouvelle unité</p>

9. Chronogramme Indicatif d'exécution		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
	Composante 1	X			
	Composante 2		X		
	Composante 3			X	
	Composante 4				X
10. Budget estimatif (En millions de FCFA)	Coût Total : 180 000				
11. Etat de Préparation/Exécution du Projet	<input checked="" type="checkbox"/> Identification <input checked="" type="checkbox"/> Evaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-projet détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des financements <input type="checkbox"/> Marché signé <input type="checkbox"/> Mise en œuvre				
12. Référence PND	Actions 1.05.1.2.3				
13. Référence PIP					
14. Mode de Financement du Projet	<input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input checked="" type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur				
15. Etat de Mobilisation des Financements	<b>Financement Acquis</b> <input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur  <b>Financement à Rechercher</b> <input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input checked="" type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur				

**16. Niveau de Priorité**

- 1 - Mise en œuvre immédiate
- 2 - Utile à Court Terme
- 3 - Utile à Moyen Terme