



**MINISTÈRE DU PLAN
ET DU DÉVELOPPEMENT**

GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2026-2030



08 - 09 JUILLET 2026





FICHE PROJET



**RÉHABILITATION ET ÉQUIPEMENT DE 33
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE**



PILIER 4

 <p>01</p> <p>SECTEUR / DOMAINE</p>	<p>ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE / Enseignement Technique et Formation Professionnelle (ETFP)</p>
 <p>02</p> <p>INSTANCES DE MISE EN ŒUVRE</p>	<p>Ministère délégué auprès du Ministre de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement Technique, chargé de l'Enseignement Technique</p>
 <p>03</p> <p>POINT FOCAL</p>	<p>NOM & PRÉNOMS : N'ZI EDIE CAMILLE</p> <p>FONCTION : Directeur</p> <p>TÉLÉPHONE : 07 08 90 68 02</p> <p>E-MAIL : nziedie@yahoo.fr</p>
 <p>04</p> <p>PARTIES PRENANTES DU PROJET</p>	<p>Ministère délégué auprès du Ministre de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement Technique, chargé de l'Enseignement Technique Ministère de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie Collectivités locales Secteur privé</p>
 <p>05</p> <p>ZONE D'EXÉCUTION</p>	<p>LOCALITÉ(S) : Envergure nationale</p>
 <p>06</p> <p>DATE DÉBUT & FIN DU PROJET</p>	<p>DATE DE DÉBUT : 2026</p> <p>DATE DE FIN : 2030</p> <p>DURÉE : 5 an(s)</p>
 <p>07</p> <p>OBJECTIFS PROJET</p> <p>DU</p>	<p>CONTEXTE</p> <p>L'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle (ETFP) demeure confronté à un déficit d'établissements de formation. En 2024, les effectifs de l'ETFP ne représentent que 6,2 % de ceux du secondaire, avec seulement 532 apprenants pour 100 000 habitants. Cette situation limite la capacité du système à répondre aux besoins croissants en main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs de l'industrie, des services et du BTP. Par ailleurs, la forte concentration des lycées techniques et professionnels dans les grandes villes, notamment à Abidjan, réduit l'accès des jeunes des zones éloignées à une formation technique de proximité. Dans ce contexte, il est prévu d'améliorer l'offre de formation en portant les effectifs de l'ETFP à 15 % de ceux du secondaire d'ici 2035 et d'atteindre 676 apprenants pour 100 000 habitants à l'horizon 2030. Dans ce cadre, la construction de 33 établissements techniques et professionnels constitue une réponse essentielle. Elle permettra de réduire les déséquilibres territoriaux, d'accroître les capacités d'accueil et de fournir à l'économie ivoirienne les compétences nécessaires à son industrialisation et à sa croissance.</p> <p>PROBLÈME À RÉSOUDRE</p>

	<p>Offre d'accueil insuffisante dans l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle</p> <p>OBJECTIF GÉNÉRAL</p> <p>Améliorer les conditions d'enseignement, rénover les plateaux techniques et renforcer l'attractivité de la formation professionnelle</p> <p>OBJECTIFS SPÉCIFIQUES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Remettre à niveau les infrastructures (bâtiments, ateliers, laboratoires, sanitaires) de 33 établissements 2. Renouveler les équipements pédagogiques et les outils de formation dans les filières concernées 3. Réduire les disparités en matière de qualité des infrastructures entre établissements urbains et ruraux et 4. Contribuer à l'attractivité de l'ETFP par une meilleure image des établissements 																								
 <p>COMPOSANTES & CHRONOGRAMME</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPOSANTE</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1. Diagnostics techniques des 33 établissements et élaboration des plans de réhabilitation</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C2. Travaux de réhabilitation des infrastructures (bâtiments, ateliers, réseaux, sanitaires)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C3. Acquisition et mise en place des équipements pédagogiques et techniques.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	COMPOSANTE	2026	2027	2028	2029	2030	C1. Diagnostics techniques des 33 établissements et élaboration des plans de réhabilitation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C2. Travaux de réhabilitation des infrastructures (bâtiments, ateliers, réseaux, sanitaires)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	C3. Acquisition et mise en place des équipements pédagogiques et techniques.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPOSANTE	2026	2027	2028	2029	2030																				
C1. Diagnostics techniques des 33 établissements et élaboration des plans de réhabilitation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				
C2. Travaux de réhabilitation des infrastructures (bâtiments, ateliers, réseaux, sanitaires)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																				
C3. Acquisition et mise en place des équipements pédagogiques et techniques.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																				
 <p>BUDGET ESTIMATIF (EN MILLIONS DE FCFA)</p>	<p>175 524</p>																								
 <p>ÉTAT DE PRÉPARATION / EXÉCUTION</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Identification <input checked="" type="checkbox"/> Évaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-Projet Détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des Financements <input type="checkbox"/> Marché Signé <input type="checkbox"/> Mise en Œuvre 																								
 <p>RÉFÉRENCE PND 2026-2030</p>	<p>EFFET(S)</p> <p>4.02.2 — Le dispositif de l'EFTP accueille en formation diplômante 9% (avec un objectif de 15% en 2035) des effectifs du secondaire, leur assure une formation de qualité et inclusive en adéquation avec les besoins du marché du travail et facilite leur insertion professionnelle</p> <p>PRODUIT(S)</p> <p>4.02.2.1 — Les capacités d'accueil et de traitement du dispositif d'EFTP sont augmentées</p> <p>ACTION(S)</p> <p>4.02.2.1.2 — Réhabiliter, étendre, et équiper des structures de l'EFTP</p>																								

 <p>MODE DE FINANCEMENT</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement</p> <p><input type="checkbox"/> Privé</p> <p><input type="checkbox"/> PPP</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur</p>
 <p>MOBILISATION DES FINANCEMENTS</p>	<p>FINANCEMENT À RECHERCHER</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement</p> <p><input type="checkbox"/> Privé</p> <p><input type="checkbox"/> PPP</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur</p>
 <p>NIVEAU DE PRIORITÉ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 1 — Mise en Œuvre Immédiate</p> <p><input type="checkbox"/> 2 — Utile à Court Terme</p> <p><input type="checkbox"/> 3 — Utile à Moyen Terme</p>