



LE RENDEZ-VOUS
CÔTE D'IVOIRE 2030
GROUPE CONSULTATIF
POUR LE FINANCEMENT DU PND 2026-2030



**MINISTÈRE DU PLAN
ET DU DÉVELOPPEMENT**

**GROUPE CONSULTATIF POUR
LE FINANCEMENT DU
PND 2026-2030**






08 - 09 JUILLET 2026





FICHE PROJET

**CONSTRUCTION DE LA 1ÈRE PHASE DE
L'UNIVERSITÉ DE ABENGOUROU**



PILIER 4

 <p>01</p> <p>SECTEUR / DOMAINE</p>	<p>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE / Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique</p>
 <p>02</p> <p>INSTANCES DE MISE EN ŒUVRE</p>	<p>Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique</p>
 <p>03</p> <p>POINT FOCAL</p>	<p>NOM & PRÉNOMS : KONE Siaka</p> <p>FONCTION : Coordonnateur</p> <p>TÉLÉPHONE : 0708489385</p> <p>E-MAIL : ksiaka.pdu@gmail.com</p>
 <p>04</p> <p>PARTIES PRENANTES DU PROJET</p>	<p>Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Programme de Décentralisation des Universités (PDU) Partenaires Techniques et Financiers</p>
 <p>05</p> <p>ZONE D'EXÉCUTION</p>	<p>RÉGION(S) : Indénié-Djuablin</p> <p>DÉPARTEMENT(S) : Abengourou</p> <p>LOCALITÉ(S) : Abengourou</p>
 <p>06</p> <p>DATE DÉBUT & FIN DU PROJET</p>	<p>DATE DE DÉBUT : 2026</p> <p>DATE DE FIN : 2030</p> <p>DURÉE : 5 an(s)</p>
 <p>07</p> <p>OBJECTIFS PROJET</p> <p>DU</p>	<p>CONTEXTE</p> <p>La Côte d'Ivoire vise le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030, ce qui exige un capital humain qualifié et bien distribué. Pour cela, le gouvernement prévoit de faire passer le taux d'accès à l'enseignement supérieur de 16,3 % en 2024 à 20,3 % en 2030. Cependant, cet objectif se heurte à une répartition inégale des infrastructures, limitant l'accès à l'enseignement supérieur, avec seulement 24 % des régions disposant d'une université publique. Dans ce contexte, de nombreux bacheliers sont contraints de migrer vers Abidjan et grands pôles, accentuant la pression sur les infrastructures existantes. Pour la période 2026-2030, l'augmentation des capacités d'accueil et la réduction des inégalités constituent des priorités majeures. Ainsi, la construction de la première phase de l'Université d'Abengourou s'inscrit dans cette dynamique.</p> <p>PROBLÈME À RÉSOUDRE</p> <p>Insuffisance des capacités d'accueil des établissements universitaires</p> <p>OBJECTIF GÉNÉRAL</p>

	<p>Accroître les capacités d'accueil des établissements publics de l'Enseignement Supérieur</p> <p>OBJECTIFS SPÉCIFIQUES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Construire et équiper une Université à Abengourou ; 2. Réduire les inégalités territoriales d'accès à l'enseignement supérieur 3. Améliorer les conditions d'apprentissage et la réussite des étudiants 																																				
 <p>COMPOSANTES & CHRONOGRAMME</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPOSANTE</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1. Réalisation des aménagements de réseaux</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C2. Construction des infrastructures pédagogiques et administratives de la phase 1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C3. Réalisation des logements et des infrastructures sociales</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C4. Équipement des infrastructures pédagogiques, administratives, des logements et infrastructures sociales de la phase 1</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C5. Équipement numérique et connectivité du campus</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	COMPOSANTE	2026	2027	2028	2029	2030	C1. Réalisation des aménagements de réseaux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C2. Construction des infrastructures pédagogiques et administratives de la phase 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C3. Réalisation des logements et des infrastructures sociales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C4. Équipement des infrastructures pédagogiques, administratives, des logements et infrastructures sociales de la phase 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C5. Équipement numérique et connectivité du campus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPOSANTE	2026	2027	2028	2029	2030																																
C1. Réalisation des aménagements de réseaux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
C2. Construction des infrastructures pédagogiques et administratives de la phase 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
C3. Réalisation des logements et des infrastructures sociales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
C4. Équipement des infrastructures pédagogiques, administratives, des logements et infrastructures sociales de la phase 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
C5. Équipement numérique et connectivité du campus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
 <p>BUDGET ESTIMATIF (EN MILLIONS DE FCFA)</p>	<p>125 375</p>																																				
 <p>ÉTAT DE PRÉPARATION / EXÉCUTION</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Identification <input checked="" type="checkbox"/> Évaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-Projet Détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des Financements <input type="checkbox"/> Marché Signé <input type="checkbox"/> Mise en Œuvre 																																				
 <p>RÉFÉRENCE PND 2026-2030</p>	<p>EFFET(S)</p> <p>4.03.2 — Les femmes et les hommes accèdent à un système d'enseignement supérieur de qualité, compétitif et innovant, leur permettant d'acquérir des compétences en adéquation avec les besoins du marché du travail afin de contribuer efficacement au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire</p> <p>PRODUIT(S)</p> <p>4.03.2.1 — Les capacités d'accueil des universités et grandes écoles publiques sont renforcées afin d'améliorer l'accès à l'Enseignement Supérieur</p> <p>ACTION(S)</p> <p>4.03.2.1.2 — Mettre en œuvre le Programme de Décentralisation des Universités</p>																																				
	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement 																																				

 <p>MODE DE FINANCEMENT</p>	<p><input type="checkbox"/> Privé</p> <p><input type="checkbox"/> PPP</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur</p>
 <p>MOBILISATION DES FINANCEMENTS</p>	<p>FINANCEMENT À RECHERCHER</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement</p> <p><input type="checkbox"/> Privé</p> <p><input type="checkbox"/> PPP</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur</p>
 <p>NIVEAU DE PRIORITÉ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 1 — Mise en Œuvre Immédiate</p> <p><input type="checkbox"/> 2 — Utile à Court Terme</p> <p><input type="checkbox"/> 3 — Utile à Moyen Terme</p>