



LE RENDEZ-VOUS
CÔTE D'IVOIRE 2030
GROUPE CONSULTATIF
POUR LE FINANCEMENT DU PND 2026-2030



**MINISTÈRE DU PLAN
ET DU DÉVELOPPEMENT**

GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2026-2030

08 - 09 JUILLET 2026





FICHE PROJET



**RÉHABILITATION ET ÉQUIPEMENT DE 1 000
ETABLISSEMENTS SANITAIRES DE PREMIER
CONTACT**



PILIER 4

 <p>01</p> <p>SECTEUR / DOMAINE</p>	<p>SANTE / SANTÉ</p>
 <p>02</p> <p>INSTANCES DE MISE EN ŒUVRE</p>	<p>Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle</p>
 <p>03</p> <p>POINT FOCAL</p>	<p>NOM & PRÉNOMS : YEO PENA</p> <p>FONCTION : Directeur des Infrastructures, de l'Équipement, de la Maintenance et du Patrimoine (DIEMP)</p> <p>TÉLÉPHONE : 07 07 79 57 86</p> <p>E-MAIL : yeopenaa@gmail.com</p>
 <p>04</p> <p>PARTIES PRENANTES DU PROJET</p>	<p>Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle Ministère de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie Direction des Infrastructures, de l'Équipement, de la Maintenance et du Patrimoine (DIEMP) Unité de Pilotage de Projets Hospitaliers (UPPH) Populations locales et environnantes</p>
 <p>05</p> <p>ZONE D'EXÉCUTION</p>	<p>LOCALITÉ(S) : Envergure nationale</p>
 <p>06</p> <p>DATE DÉBUT & FIN DU PROJET</p>	<p>DATE DE DÉBUT : 2026</p> <p>DATE DE FIN : 2030</p> <p>DURÉE : 5 an(s)</p>
 <p>07</p> <p>OBJECTIFS DU PROJET</p>	<p>CONTEXTE</p> <p>Le réseau des ESPC constitue la porte d'entrée du système de santé. Avec 18% de la population à plus de 5 km d'un centre de santé, les soins primaires restent inaccessibles pour environ 5 millions d'Ivoiriens. La couverture en Soins Obstétricaux Néonataux d'Urgence (SONU) ne couvre que 35% des besoins en 2023. Le taux d'accouchement assisté est de 77% (EDS-CI 2021) mais reste insuffisant. Sur les ESPC existants, un grand nombre présente des déficits infrastructurels et équipementiers. Entre 2021 et 2025, 745 ESPC ont été réhabilités. Il reste encore environ 1 000 établissements qui nécessitent une réhabilitation et un rééquipement pour offrir des services de qualité. Pour résoudre ce problème, le Gouvernement ambitionne de mettre en œuvre le projet de réhabilitation et d'équipement de 1000 ESPC en vue de rapprocher davantage les infrastructures sanitaires des populations.</p> <p>PROBLÈME À RÉSOUDRE</p>

	<p>Vétustés des infrastructures des ESPC, limitant la qualité des soins primaires offerts aux populations, notamment dans les zones rurales.</p> <p>OBJECTIF GÉNÉRAL</p> <p>Réhabiliter et équiper 1 000 ESPC existants pour améliorer la qualité des soins primaires sur l'ensemble du territoire national.</p> <p>OBJECTIFS SPÉCIFIQUES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Réhabiliter 1 000 ESPC selon les normes nationales en vigueur 2. Renouveler et compléter les équipements biomédicaux de base 3. Mettre à niveau les installations d'eau, d'électricité et d'assainissement et 4. Intégrer les ESPC réhabilités au Système d'Information Hospitalier (SIH) national. 																								
 <p>COMPOSANTES & CHRONOGRAMME</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPOSANTE</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1. Travaux de réhabilitation des 1 000 ESPC (génie civil, installations techniques)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C2. Renouvellement des équipements biomédicaux et du mobilier médical</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C3. Mise en service, raccordement au SIH et évaluation de la qualité</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	COMPOSANTE	2026	2027	2028	2029	2030	C1. Travaux de réhabilitation des 1 000 ESPC (génie civil, installations techniques)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	C2. Renouvellement des équipements biomédicaux et du mobilier médical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	C3. Mise en service, raccordement au SIH et évaluation de la qualité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPOSANTE	2026	2027	2028	2029	2030																				
C1. Travaux de réhabilitation des 1 000 ESPC (génie civil, installations techniques)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																				
C2. Renouvellement des équipements biomédicaux et du mobilier médical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																				
C3. Mise en service, raccordement au SIH et évaluation de la qualité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																				
 <p>BUDGET ESTIMATIF (EN MILLIONS DE FCFA)</p>	<p>105 000</p>																								
 <p>ÉTAT DE PRÉPARATION / EXÉCUTION</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Identification <input type="checkbox"/> Évaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-Projet Détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des Financements <input type="checkbox"/> Marché Signé <input type="checkbox"/> Mise en Œuvre 																								
 <p>RÉFÉRENCE PND 2026-2030</p>	<p>EFFET(S)</p> <p>4.04.2 — Le système de santé assure aux populations, en particulier les plus vulnérables, des soins de santé de qualité, accessibles, adaptés à leurs besoins</p> <p>PRODUIT(S)</p> <p>4.04.2.1 — Le système de santé est doté de moyens accrus pour assurer une offre de soins de santé de qualité accessibles en vue de renforcer la mise en œuvre de la CMU</p> <p>ACTION(S)</p> <p>4.04.2.1.1 — Renforcer la disponibilité en infrastructures sanitaires de qualité et en équipements adéquats et maintenus en bon état à tous les niveaux de la pyramide sanitaire</p>																								

 <p>MODE DE FINANCEMENT</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement</p> <p><input type="checkbox"/> Privé</p> <p><input type="checkbox"/> PPP</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur</p>
 <p>MOBILISATION DES FINANCEMENTS</p>	<p>FINANCEMENT À RECHERCHER</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement</p> <p><input type="checkbox"/> Privé</p> <p><input type="checkbox"/> PPP</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur</p>
 <p>NIVEAU DE PRIORITÉ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 1 — Mise en Œuvre Immédiate</p> <p><input type="checkbox"/> 2 — Utile à Court Terme</p> <p><input type="checkbox"/> 3 — Utile à Moyen Terme</p>