



**MINISTÈRE DU PLAN
ET DU DÉVELOPPEMENT**

GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2026-2030

08 - 09 JUILLET 2026







FICHE PROJET

**PROJET DE TRANSFORMATION DE 564 SYSTEMES
D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE AMELIOREE EN
SYSTEME D'HYDRAULIQUE URBAINE**



PILIER 5

 <p>01</p> <p>SECTEUR / DOMAINE</p>	<p>HYDRAULIQUE / Hydraulique</p>
 <p>02</p> <p>INSTANCES DE MISE EN ŒUVRE</p>	<p>Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité</p>
 <p>03</p> <p>POINT FOCAL</p>	<p>NOM & PRÉNOMS : KOUADIO Yao Guy</p> <p>FONCTION : Chef de Service Planification</p> <p>TÉLÉPHONE : 07 79 72 52 88</p> <p>E-MAIL : kouadio.landry@onepci.net</p>
 <p>04</p> <p>PARTIES PRENANTES DU PROJET</p>	<p>Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité Office Nationale de l'Eau Potable (ONEP) Populations bénéficiaires</p>
 <p>05</p> <p>ZONE D'EXÉCUTION</p>	<p>RÉGION(S) : 31 Régions</p> <p>DÉPARTEMENT(S) : 109 départements</p> <p>LOCALITÉ(S) : 564 localités</p>
 <p>06</p> <p>DATE DÉBUT & FIN DU PROJET</p>	<p>DATE DE DÉBUT : 2027</p> <p>DATE DE FIN : 2030</p> <p>DURÉE : 4 an(s)</p>
 <p>07</p> <p>OBJECTIFS DU PROJET</p>	<p>CONTEXTE</p> <p>Les populations des localités dotées de systèmes d'hydraulique villageoise améliorée sont confrontées à un déficit d'accès à l'eau potable en raison du dysfonctionnement de ces systèmes dont les causes identifiées sont : les problèmes de maintenance ; une offre en eau potable insuffisante par rapport à la demande ; le manque de professionnalisation des associations d'usagers.</p> <p>PROBLÈME À RÉSOUDRE</p> <p>Dysfonctionnement des systèmes d'hydraulique villageoise améliorée installés dans 564 localités.</p> <p>OBJECTIF GÉNÉRAL</p> <p>Améliorer l'accès durable à l'eau potable en milieu rural en passant au système d'hydraulique urbaine</p> <p>OBJECTIFS SPÉCIFIQUES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacer les systèmes d'hydraulique villageoise améliorée par des systèmes d'hydraulique urbaine 2. Accroître la production d'eau potable dans 564 localités

	3. Raccorder les populations de ces localités à un réseau d'eau potable																													
 <p>COMPOSANTES & CHRONOGRAMME</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPOSANTE</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1. Réalisation de forages d'un débit minimum de 10 m3/h</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C2. Fourniture et pose de réseaux d'eau potable</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C3. Construction de châteaux d'eau de 50 m3 à 500 m3</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C4. Former les associations d'usagers à l'utilisation et à la maintenance des nouveaux systèmes</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	COMPOSANTE	2027	2028	2029	2030	C1. Réalisation de forages d'un débit minimum de 10 m3/h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	C2. Fourniture et pose de réseaux d'eau potable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	C3. Construction de châteaux d'eau de 50 m3 à 500 m3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	C4. Former les associations d'usagers à l'utilisation et à la maintenance des nouveaux systèmes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
COMPOSANTE	2027	2028	2029	2030																										
C1. Réalisation de forages d'un débit minimum de 10 m3/h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																										
C2. Fourniture et pose de réseaux d'eau potable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																										
C3. Construction de châteaux d'eau de 50 m3 à 500 m3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																										
C4. Former les associations d'usagers à l'utilisation et à la maintenance des nouveaux systèmes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																										
 <p>BUDGET ESTIMATIF (EN MILLIONS DE FCFA)</p>	225 600																													
 <p>ÉTAT DE PRÉPARATION / EXÉCUTION</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Identification <input type="checkbox"/> Évaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-Projet Détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des Financements <input type="checkbox"/> Marché Signé <input type="checkbox"/> Mise en Œuvre																													
 <p>RÉFÉRENCE PND 2026-2030</p>	<p>EFFET(S)</p> <p>5.08.1 — Le cadre de gouvernance institutionnel, réglementaire de l'eau potable est amélioré et opérationnel</p> <p>PRODUIT(S)</p> <p>5.08.1.1 — Les acteurs du secteur de l'eau potable disposent d'un cadre institutionnel renforcé et opérationnel</p> <p>ACTION(S)</p> <p>5.08.1.1.1 — Renforcer le cadre institutionnel, juridique, réglementaire et le mécanisme de la gestion du secteur de l'eau potable</p>																													
 <p>MODE DE FINANCEMENT</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur																													
 <p>MOBILISATION DES FINANCEMENTS</p>	<p>FINANCEMENT À RECHERCHER</p> <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur																													



NIVEAU DE PRIORITÉ

- 1 — Mise en Œuvre Immédiate
- 2 — Utile à Court Terme
- 3 — Utile à Moyen Terme