



**MINISTÈRE DU PLAN
ET DU DÉVELOPPEMENT**

GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2026-2030

08 - 09 JUILLET 2026

FICHE PROJET





**PROJET DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DU
RESEAU D'EAUX USEES A ABIDJAN ET A
L'INTERIEUR DU PAYS**



PUBLIC

PILIER 5

 <p>01</p> <p>SECTEUR / DOMAINE</p>	<p>ASSAINISSEMENT ET SALUBRITE / Assainissement et drainage</p>
 <p>02</p> <p>INSTANCES DE MISE EN ŒUVRE</p>	<p>Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité</p>
 <p>03</p> <p>POINT FOCAL</p>	<p>NOM & PRÉNOMS : SYLLA Mamadou</p> <p>FONCTION : Directeur</p> <p>TÉLÉPHONE : 07 07 07 61 66</p> <p>E-MAIL : sylla.forchay@gmail.com</p>
 <p>04</p> <p>PARTIES PRENANTES DU PROJET</p>	<p>Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité Ministère de l'Environnement et de la Transition Ecologique Office National de l'Assainissement et du Drainage (ONAD) Populations bénéficiaires</p>
 <p>05</p> <p>ZONE D'EXÉCUTION</p>	<p>RÉGION(S) : CIV0100, CIV1201, CIV0704, CIV0303, CIV0200</p> <p>DÉPARTEMENT(S) : CIV010001, CIV120103, CIV070402, CIV030301, CIV020002</p> <p>LOCALITÉ(S) : Abidjan, BOUAKE, DIMBOKRO, SAN PEDRO, YAMOOUSSOUKRO</p>
 <p>06</p> <p>DATE DÉBUT & FIN DU PROJET</p>	<p>DATE DE DÉBUT : 2027</p> <p>DATE DE FIN : 2031</p> <p>DURÉE : 5 an(s)</p>
 <p>07</p> <p>OBJECTIFS DU PROJET</p>	<p>CONTEXTE</p> <p>Mis en place pour l'essentiel dans les années 1970, le réseau d'eaux usées existant présente aujourd'hui un niveau avancé de vétusté. Cette situation engendre des risques sanitaires, environnementaux, sécuritaires majeurs et une dégradation du cadre de vie des populations. Par ailleurs, l'extension des infrastructures d'assainissement n'a pas suivi le rythme de la croissance démographique, de l'urbanisation et du développement des villes, limitant ainsi l'accès des populations à des services d'assainissement adéquats. Face à ces défis, la réhabilitation et l'extension du réseau d'eaux usées apparaissent nécessaires pour améliorer durablement les conditions de salubrité et renforcer la résilience des infrastructures urbaines.</p> <p>PROBLÈME À RÉSOUDRE</p> <p>Vétusté et insuffisance du réseau d'eaux usées</p> <p>OBJECTIF GÉNÉRAL</p> <p>Améliorer durablement le système d'assainissement des eaux usées des villes concernées</p>

	<p>OBJECTIFS SPÉCIFIQUES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Réduire les rejets d'eaux usées dans les milieux naturels et les espaces publics 2. Améliorer les conditions d'hygiène, de santé publique et de cadre de vie des populations 3. Renforcer les capacités de collecte, de transport et d'évacuation des eaux usées 4. Contribuer à la préservation des ressources en eau et des écosystèmes urbains. 																																				
 <p>COMPOSANTES & CHRONOGRAMME</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPOSANTE</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> <th>2031</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1. Réalisation des études techniques</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C2. Travaux de réalisation du réseau d'eaux usées</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C3. Accès à l'assainissement pour populations défavorisées</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C4. Transfert, traitement et rejet des eaux usées</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C5. Maitrise d'œuvre - suivi de travaux</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	COMPOSANTE	2027	2028	2029	2030	2031	C1. Réalisation des études techniques	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C2. Travaux de réalisation du réseau d'eaux usées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	C3. Accès à l'assainissement pour populations défavorisées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	C4. Transfert, traitement et rejet des eaux usées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	C5. Maitrise d'œuvre - suivi de travaux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPOSANTE	2027	2028	2029	2030	2031																																
C1. Réalisation des études techniques	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
C2. Travaux de réalisation du réseau d'eaux usées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																
C3. Accès à l'assainissement pour populations défavorisées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																
C4. Transfert, traitement et rejet des eaux usées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																
C5. Maitrise d'œuvre - suivi de travaux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																
 <p>BUDGET ESTIMATIF (EN MILLIONS DE FCFA)</p>	<p>160 000</p>																																				
 <p>ÉTAT DE PRÉPARATION / EXÉCUTION</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Identification <input type="checkbox"/> Évaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-Projet Détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des Financements <input type="checkbox"/> Marché Signé <input type="checkbox"/> Mise en Œuvre 																																				
 <p>RÉFÉRENCE PND 2026-2030</p>	<p>EFFET(S)</p> <p>5.09.2 — Les populations utilisent des systèmes d'assainissement améliorés et sécurisés</p> <p>PRODUIT(S)</p> <p>5.09.2.1 — Les populations disposent de système d'assainissement collectif des eaux usées renforcé et conforme au schéma directeur</p> <p>ACTION(S)</p> <p>5.09.2.1.1 — Développer le réseau d'assainissement des eaux usées de la ville d'Abidjan</p>																																				
	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP 																																				

 <p>MODE DE FINANCEMENT</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur</p>
 <p>MOBILISATION DES FINANCEMENTS</p>	<p>FINANCEMENT À RECHERCHER</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement</p> <p><input type="checkbox"/> Privé</p> <p><input type="checkbox"/> PPP</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur</p>
 <p>NIVEAU DE PRIORITÉ</p>	<p><input type="checkbox"/> 1 — Mise en Œuvre Immédiate</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2 — Utile à Court Terme</p> <p><input type="checkbox"/> 3 — Utile à Moyen Terme</p>