



**MINISTÈRE DU PLAN
ET DU DÉVELOPPEMENT**

GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2026-2030

08 - 09 JUILLET 2026





FICHE PROJET




**CONCEVOIR, FINANCER, CONSTRUIRE ET
EXPLOITER 06 CENTRES DE TRANSFERT (CT) ET 01
CENTRE DE VALORISATION ET D'ENFOUISSEMENT
TECHNIQUE (CVET) POUR LA GESTION
INTERCOMMUNALE DES DÉCHETS DANS LES
VILLES DE DALOA, GONATÉ, BONON ET BOUAFLÉ**



PILIER 5

| | |
|---|--|
|  <p>01</p> <p>SECTEUR / DOMAINE</p> | <p>ASSAINISSEMENT ET SALUBRITE / Salubrité</p> |
|  <p>02</p> <p>INSTANCES DE MISE EN ŒUVRE</p> | <p>Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité</p> |
|  <p>03</p> <p>POINT FOCAL</p> | <p>NOM & PRÉNOMS : OUATTARA Sarrahn Teinin</p> <p>FONCTION : Directeur Général de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED)</p> <p>TÉLÉPHONE : —</p> <p>E-MAIL : sarrahn.ouattara@gmail.com</p> |
|  <p>04</p> <p>PARTIES PRENANTES DU PROJET</p> | <p>Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité Ministère de l'Environnement et de la Transition Ecologique Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED) Partenaires techniques et financiers Mairies de Daloa, de Gonaté, de Bonon, de Bouaflé Populations bénéficiaires</p> |
|  <p>05</p> <p>ZONE D'EXÉCUTION</p> | <p>RÉGION(S) : Haut-Sassandra et Marahoué</p> <p>DÉPARTEMENT(S) : Daloa, Gonaté, Bonon, Bouaflé</p> <p>LOCALITÉ(S) : Daloa, Gonaté, Bonon, Bouaflé</p> |
|  <p>06</p> <p>DATE DÉBUT & FIN DU PROJET</p> | <p>DATE DE DÉBUT : 2026</p> <p>DATE DE FIN : 2029</p> <p>DURÉE : 4 an(s)</p> |
|  <p>07</p> <p>OBJECTIFS DU PROJET</p> | <p>CONTEXTE</p> <p>Dans les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, la gestion des déchets solides présente des lacunes d'ordres organisationnel, institutionnel et financier. Il en résulte le rejet d'importantes quantités de déchets dans la nature, source de dégradation de l'environnement et de menaces sur la santé publique avec l'apparition des maladies liées à l'insalubrité. Le diagnostic de la gestion des déchets solides dans les villes de Daloa, Gonaté, Bonon, Bouaflé fait état d'un faible taux de couverture et de collecte des déchets ainsi que de l'absence d'infrastructures modernes adéquates de gestion des déchets solides.</p> <p>PROBLÈME À RÉSOUDRE</p> <p>L'absence d'infrastructures modernes, intégrées et mutualisées de transfert, de traitement et d'élimination des déchets solides ménagers entrainant la dégradation de la qualité du cadre de vie des populations des villes de Daloa, Gonaté, Bonon et Bouaflé.</p> <p>OBJECTIF GÉNÉRAL</p> |

| | <p>Doter les villes de Daloa, Gonaté, Bonon, Bouaflé d'infrastructures appropriées et modernes de gestion des déchets solides</p> <p>OBJECTIFS SPÉCIFIQUES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Développer les infrastructures de gestion intercommunale des déchets 2. Assurer une gestion efficace de la chaîne de traitement des déchets 3. Réduire les nuisances environnementales et sanitaires 4. Renforcer la coopération intercommunale dans la gestion des déchets 5. Promouvoir la valorisation des déchets et l'économie circulaire. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>COMPOSANTES & CHRONOGRAMME</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPOSANTE</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1. Acquisition de sites pour la construction d'infrastructures de gestion des déchets dans les villes de Daloa, Gonaté, Bonon, Bouaflé.</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C2. Réalisation des études de faisabilité techniques, environnementales et sociales ainsi que du mode de contractualisation des travaux de construction et de l'exploitation</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C3. Construction et exploitation de six (06) centres de transfert (CT) et un (01) centre de valorisation et d'enfouissement technique (CVET).</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C4. Suivi et évaluation</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> | COMPOSANTE | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | C1. Acquisition de sites pour la construction d'infrastructures de gestion des déchets dans les villes de Daloa, Gonaté, Bonon, Bouaflé. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | C2. Réalisation des études de faisabilité techniques, environnementales et sociales ainsi que du mode de contractualisation des travaux de construction et de l'exploitation | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | C3. Construction et exploitation de six (06) centres de transfert (CT) et un (01) centre de valorisation et d'enfouissement technique (CVET). | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | C4. Suivi et évaluation | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| COMPOSANTE | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1. Acquisition de sites pour la construction d'infrastructures de gestion des déchets dans les villes de Daloa, Gonaté, Bonon, Bouaflé. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2. Réalisation des études de faisabilité techniques, environnementales et sociales ainsi que du mode de contractualisation des travaux de construction et de l'exploitation | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3. Construction et exploitation de six (06) centres de transfert (CT) et un (01) centre de valorisation et d'enfouissement technique (CVET). | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4. Suivi et évaluation | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>BUDGET ESTIMATIF (EN MILLIONS DE FCFA)</p> | <p>25 000</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>ÉTAT DE PRÉPARATION / EXÉCUTION</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Identification <input type="checkbox"/> Évaluation Préliminaire <input checked="" type="checkbox"/> Avant-Projet Détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des Financements <input type="checkbox"/> Marché Signé <input type="checkbox"/> Mise en Œuvre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>RÉFÉRENCE PND 2026-2030</p> | <p>EFFET(S) 5.09.3 — Les populations utilisent les services de salubrité de qualité</p> <p>PRODUIT(S) 5.09.3.2 — La gestion des autres catégories de déchets est assurée</p> <p>ACTION(S) 5.09.3.2.1 — Renforcer la gestion rationnelle des autres catégories de déchets solides produits en Côte d'Ivoire</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gouvernement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
|  <p>MODE DE FINANCEMENT</p> | <p>DE</p> <p><input type="checkbox"/> Privé</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PPP</p> <p><input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur</p> |
|  <p>MOBILISATION DES FINANCEMENTS</p> | <p>FINANCEMENT À RECHERCHER</p> <p><input type="checkbox"/> Gouvernement</p> <p><input type="checkbox"/> Privé</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PPP</p> <p><input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur</p> |
|  <p>NIVEAU DE PRIORITÉ</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> 1 — Mise en Œuvre Immédiate</p> <p><input type="checkbox"/> 2 — Utile à Court Terme</p> <p><input type="checkbox"/> 3 — Utile à Moyen Terme</p> |