



MINISTÈRE DU PLAN
ET DU DÉVELOPPEMENT

GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2026-2030

08 - 09 JUILLET 2026





FICHE PROJET

CONCEVOIR, FINANCER, CONSTRUIRE ET
EXPLOITER 03 CENTRES DE TRANSFERT (CT) ET 01
CENTRE DE VALORISATION ET D'ENFOUISSEMENT
TECHNIQUE (CVET) POUR LA GESTION
INTERCOMMUNALE DES DÉCHETS DANS LES
VILLES DE YABAYO, SOUBRÉ ET MÉAGUI



PILIER 5

 <p>01</p> <p>SECTEUR / DOMAINE</p>	<p>ASSAINISSEMENT ET SALUBRITE / Salubrité</p>
 <p>02</p> <p>INSTANCES DE MISE EN ŒUVRE</p>	<p>Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité</p>
 <p>03</p> <p>POINT FOCAL</p>	<p>NOM & PRÉNOMS : OUATTARA Sarrahn Teinin</p> <p>FONCTION : Directeur Général de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED)</p> <p>TÉLÉPHONE : —</p> <p>E-MAIL : sarrahn.ouattara@gmail.com</p>
 <p>04</p> <p>PARTIES PRENANTES DU PROJET</p>	<p>Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité Ministère de l'Environnement et de la Transition Ecologique Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED) Mairies de Yabayo, de Soubré et de de Méagui Populations bénéficiaires.</p>
 <p>05</p> <p>ZONE D'EXÉCUTION</p>	<p>RÉGION(S) : Nawa et Gbôklé</p> <p>DÉPARTEMENT(S) : Yabayo, Soubré et Méagui</p> <p>LOCALITÉ(S) : Yabayo, Soubré et Méagui</p>
 <p>06</p> <p>DATE DÉBUT & FIN DU PROJET</p>	<p>DATE DE DÉBUT : 2027</p> <p>DATE DE FIN : 2029</p> <p>DURÉE : 3 an(s)</p>
 <p>07</p> <p>OBJECTIFS DU PROJET</p>	<p>CONTEXTE</p> <p>Dans les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, la gestion des déchets solides présente des lacunes d'ordres organisationnel, institutionnel et financier. Il en résulte le rejet d'importantes quantités de déchets dans la nature, source de dégradation de l'environnement et de menaces sur la santé publique avec l'apparition des maladies liées à l'insalubrité. Le diagnostic de la gestion des déchets solides dans les villes de Yabayo, Soubré et Méagui fait état d'un faible taux de couverture et de collecte des déchets ainsi que de l'absence d'infrastructures modernes adéquates de gestion des déchets solides.</p> <p>PROBLÈME À RÉSOUDRE</p> <p>L'absence d'infrastructures adaptées et mutualisées de transfert, de traitement et d'élimination des déchets solides dans les villes de Yabayo, Soubré et Méagui entraîne une gestion inefficace des déchets.</p> <p>OBJECTIF GÉNÉRAL</p>

	<p>Mettre en place un système intercommunal intégré et durable de gestion des déchets solides dans les villes de Yabayo, Soubré et Méagui.</p> <p>OBJECTIFS SPÉCIFIQUES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mettre en place des infrastructures modernes de gestion des déchets 2. Améliorer l'efficacité de la chaîne de gestion des déchets 3. Réduire les impacts sanitaires et environnementaux 4. Renforcer la gouvernance intercommunale de la gestion des déchets 5. Promouvoir la valorisation des déchets et l'économie circulaire. 																				
 <p>COMPOSANTES & CHRONOGRAMME</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPOSANTE</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1. Acquisition de sites pour la construction d'infrastructures de gestion des déchets dans les villes de Yabayo, Soubré et Méagui.</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C2. Réalisation des études de faisabilité techniques, environnementales et sociales ainsi que du mode de contractualisation des travaux de construction et de l'exploitation</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C3. Construction et exploitation de trois (03) centres de transfert (CT) et un (01) centre de valorisation et d'enfouissement technique (CVET).</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C4. Suivi et évaluation</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	COMPOSANTE	2027	2028	2029	C1. Acquisition de sites pour la construction d'infrastructures de gestion des déchets dans les villes de Yabayo, Soubré et Méagui.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	C2. Réalisation des études de faisabilité techniques, environnementales et sociales ainsi que du mode de contractualisation des travaux de construction et de l'exploitation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C3. Construction et exploitation de trois (03) centres de transfert (CT) et un (01) centre de valorisation et d'enfouissement technique (CVET).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	C4. Suivi et évaluation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPOSANTE	2027	2028	2029																		
C1. Acquisition de sites pour la construction d'infrastructures de gestion des déchets dans les villes de Yabayo, Soubré et Méagui.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		
C2. Réalisation des études de faisabilité techniques, environnementales et sociales ainsi que du mode de contractualisation des travaux de construction et de l'exploitation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
C3. Construction et exploitation de trois (03) centres de transfert (CT) et un (01) centre de valorisation et d'enfouissement technique (CVET).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		
C4. Suivi et évaluation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		
 <p>BUDGET ESTIMATIF (EN MILLIONS DE FCFA)</p>	<p>16 625</p>																				
 <p>ÉTAT DE PRÉPARATION / EXÉCUTION</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Identification <input type="checkbox"/> Évaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-Projet Détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des Financements <input type="checkbox"/> Marché Signé <input type="checkbox"/> Mise en Œuvre 																				
 <p>RÉFÉRENCE PND 2026-2030</p>	<p>EFFET(S)</p> <p>5.09.3 — Les populations utilisent les services de salubrité de qualité</p> <p>PRODUIT(S)</p> <p>5.09.3.2 — La gestion des autres catégories de déchets est assurée</p> <p>ACTION(S)</p> <p>5.09.3.2.1 — Renforcer la gestion rationnelle des autres catégories de déchets solides produits en Côte d'Ivoire</p>																				
	<p><input type="checkbox"/> Gouvernement</p>																				

 <p>MODE DE FINANCEMENT</p>	<p><input type="checkbox"/> Privé</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PPP</p> <p><input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur</p>
 <p>MOBILISATION DES FINANCEMENTS</p>	<p>FINANCEMENT À RECHERCHER</p> <p><input type="checkbox"/> Gouvernement</p> <p><input type="checkbox"/> Privé</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PPP</p> <p><input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur</p>
 <p>NIVEAU DE PRIORITÉ</p>	<p><input type="checkbox"/> 1 — Mise en Œuvre Immédiate</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2 — Utile à Court Terme</p> <p><input type="checkbox"/> 3 — Utile à Moyen Terme</p>