



**MINISTÈRE DU PLAN  
ET DU DÉVELOPPEMENT**

## **GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2026-2030**

**08 - 09 JUILLET 2026**





### **FICHE PROJET**




**CONCEVOIR, FINANCER, CONSTRUIRE ET  
EXPLOITER 03 CENTRES DE TRANSFERT (CT) ET 01  
CENTRE DE VALORISATION ET D'ENFOUISSEMENT  
TECHNIQUE (CVET) POUR LA GESTION  
INTERCOMMUNALE DES DÉCHETS DANS LES  
VILLES DE DAOUKRO, BONGOUANOU ET ARRAH**



**PILIER 5**

 <p>01</p> <p>SECTEUR / DOMAINE</p>	<p>ASSAINISSEMENT ET SALUBRITE / Salubrité</p>
 <p>02</p> <p>INSTANCES DE MISE EN ŒUVRE</p>	<p>Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité</p>
 <p>03</p> <p>POINT FOCAL</p>	<p><b>NOM &amp; PRÉNOMS :</b> OUATTARA Sarrahn Teinin</p> <p><b>FONCTION :</b> Directeur Général de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED)</p> <p><b>TÉLÉPHONE :</b> —</p> <p><b>E-MAIL :</b> sarrahn.ouattara@gmail.com</p>
 <p>04</p> <p>PARTIES PRENANTES DU PROJET</p>	<p>Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité Ministère de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED)</p>
 <p>05</p> <p>ZONE D'EXÉCUTION</p>	<p><b>RÉGION(S) :</b> Iffou et Moronou</p> <p><b>DÉPARTEMENT(S) :</b> Daoukro, Bongouanou et Arrah</p> <p><b>LOCALITÉ(S) :</b> Daoukro, Bongouanou et Arrah</p>
 <p>06</p> <p>DATE DÉBUT &amp; FIN DU PROJET</p>	<p><b>DATE DE DÉBUT :</b> 2028</p> <p><b>DATE DE FIN :</b> 2030</p> <p><b>DURÉE :</b> 3 an(s)</p>
 <p>07</p> <p>OBJECTIFS DU PROJET</p>	<p><b>CONTEXTE</b></p> <p>Dans les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, la gestion des déchets solides présente des lacunes d'ordres organisationnel, institutionnel et financier. Il en résulte le rejet d'importantes quantités de déchets dans la nature, source de dégradation de l'environnement et de menaces sur la santé publique avec l'apparition des maladies liées à l'insalubrité. Le diagnostic de la gestion des déchets solides dans les villes de Daoukro, Bongouanou et Arrah fait état d'un faible taux de couverture et de collecte des déchets ainsi que de l'absence d'infrastructures modernes adéquates de gestion des déchets solides.</p> <p><b>PROBLÈME À RÉSOUDRE</b></p> <p>Dégradation de la qualité du cadre de vie dans les localités concernées et insalubrité généralisée.</p> <p><b>OBJECTIF GÉNÉRAL</b></p> <p>Doter les villes de villes de Daoukro, Bongouanou et Arrah d'infrastructures appropriées et modernes de gestion des déchets solides pour la gestion intercommunale</p>

	<p><b>OBJECTIFS SPÉCIFIQUES</b></p> <p>1. Acquérir quatre (04) sites dont trois (03) centres de transfert (CT) et un (01) centre de valorisation et d'enfouissement technique (CVET) pour la gestion intercommunale des déchets solides dans les villes de Daoukro, Bongouanou et Arrah et</p> <p>2. Sécuriser quatre (04) sites dont trois (03) centres de transfert (CT) et un (01) centre de valorisation et d'enfouissement technique (CVET) pour la gestion intercommunale des déchets solides dans les villes de Daoukro, Bongouanou et Arrah.</p>																				
<p></p> <p>COMPOSANTES &amp; CHRONOGRAMME</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPOSANTE</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1. Acquisition de sites pour la construction d'infrastructures de gestion des déchets dans les villes de Daoukro, Bongouanou et Arrah</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C2. Réalisation des études de faisabilité techniques, environnementales et sociales ainsi que du mode de contractualisation des travaux de construction et de l'exploitation</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C3. Construction et exploitation de trois (03) centres de transfert (CT) et un (01) centre de valorisation et d'enfouissement technique (CVET).</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C4. Coordination et gestion de projet</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	COMPOSANTE	2028	2029	2030	C1. Acquisition de sites pour la construction d'infrastructures de gestion des déchets dans les villes de Daoukro, Bongouanou et Arrah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C2. Réalisation des études de faisabilité techniques, environnementales et sociales ainsi que du mode de contractualisation des travaux de construction et de l'exploitation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C3. Construction et exploitation de trois (03) centres de transfert (CT) et un (01) centre de valorisation et d'enfouissement technique (CVET).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	C4. Coordination et gestion de projet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPOSANTE	2028	2029	2030																		
C1. Acquisition de sites pour la construction d'infrastructures de gestion des déchets dans les villes de Daoukro, Bongouanou et Arrah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
C2. Réalisation des études de faisabilité techniques, environnementales et sociales ainsi que du mode de contractualisation des travaux de construction et de l'exploitation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
C3. Construction et exploitation de trois (03) centres de transfert (CT) et un (01) centre de valorisation et d'enfouissement technique (CVET).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		
C4. Coordination et gestion de projet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		
<p></p> <p>BUDGET ESTIMATIF (EN MILLIONS DE FCFA)</p>	<p>17 846</p>																				
<p></p> <p>ÉTAT DE PRÉPARATION / EXÉCUTION</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Identification</li> <li><input type="checkbox"/> Évaluation Préliminaire</li> <li><input type="checkbox"/> Avant-Projet Détaillé</li> <li><input type="checkbox"/> Mobilisation des Financements</li> <li><input type="checkbox"/> Marché Signé</li> <li><input type="checkbox"/> Mise en Œuvre</li> </ul>																				
<p></p> <p>RÉFÉRENCE PND 2026-2030</p>	<p><b>EFFET(S)</b></p> <p>5.09.3 — Les populations utilisent les services de salubrité de qualité</p> <p><b>PRODUIT(S)</b></p> <p>5.09.3.2 — La gestion des autres catégories de déchets est assurée</p> <p><b>ACTION(S)</b></p> <p>5.09.3.2.1 — Renforcer la gestion rationnelle des autres catégories de déchets solides produits en Côte d'Ivoire</p>																				
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Gouvernement</li> <li><input type="checkbox"/> Privé</li> </ul>																				

 <p>MODE DE FINANCEMENT</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> PPP</p> <p><input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur</p>
 <p>MOBILISATION DES FINANCEMENTS</p>	<p>FINANCEMENT À RECHERCHER</p> <p><input type="checkbox"/> Gouvernement</p> <p><input type="checkbox"/> Privé</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PPP</p> <p><input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur</p>
 <p>NIVEAU DE PRIORITÉ</p>	<p><input type="checkbox"/> 1 — Mise en Œuvre Immédiate</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2 — Utile à Court Terme</p> <p><input type="checkbox"/> 3 — Utile à Moyen Terme</p>