



**MINISTÈRE DU PLAN
ET DU DÉVELOPPEMENT**

GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2026-2030

08 - 09 JUILLET 2026







FICHE PROJET


**CONSTRUCTION, EQUIPEMENT ET NUMERISATION
DU CENTRE NATIONAL D'ARCHIVAGE DE
YAMOISSOUKRO**



PILIER 6

 <p>01</p> <p>SECTEUR / DOMAINE</p>	<p>GOUVERNANCE LOCALE</p>
 <p>02</p> <p>INSTANCES DE MISE EN ŒUVRE</p>	<p>Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité</p>
 <p>03</p> <p>POINT FOCAL</p>	<p>NOM & PRÉNOMS : KOKOU Dabla Elvis Bellair</p> <p>FONCTION : Directeur</p> <p>TÉLÉPHONE : 07 48 08 47 05</p> <p>E-MAIL : kokouelvis@yahoo.fr</p>
 <p>04</p> <p>PARTIES PRENANTES DU PROJET</p>	<p>Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Ministère de la Transition Numérique et de l'Innovation Technologique Ministère d'Etat, Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration</p>
 <p>05</p> <p>ZONE D'EXÉCUTION</p>	<p>RÉGION(S) : BELIER</p> <p>DÉPARTEMENT(S) : ATTIEGOUAKRO</p> <p>LOCALITÉ(S) : N'ZERE</p>
 <p>06</p> <p>DATE DÉBUT & FIN DU PROJET</p>	<p>DATE DE DÉBUT : 2024</p> <p>DATE DE FIN : 2029</p> <p>DURÉE : 6 an(s)</p>
 <p>07</p> <p>OBJECTIFS DU PROJET</p>	<p>CONTEXTE</p> <p>À l'ère de la modernisation de l'action publique et de la transformation numérique, la maîtrise de l'information constitue un levier stratégique de performance administrative, de transparence et de continuité du service public. Dans ce contexte, le projet de numérisation des archives se justifie par les difficultés rencontrées par l'ensemble des services publics. Ces difficultés concernent la conservation durable de leur patrimoine documentaire, de l'inefficacité du traitement des dossiers et l'inaccessibilité en cas de besoin. L'accès à l'information est aujourd'hui reconnu comme un indicateur majeur de bonne gouvernance et figure parmi les Objectifs de Développement Durable (ODD).</p> <p>PROBLÈME À RÉSOUDRE</p> <p>Saturation des espaces de stockage et difficulté de collecte de nouvelles archives et de préservation des anciennes</p> <p>OBJECTIF GÉNÉRAL</p>

	<p>Doter les archives nationales d'infrastructures et d'équipements modernes pour constituer, préserver et assurer l'accès à l'information administrative aux citoyens</p> <p>OBJECTIFS SPÉCIFIQUES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Construire et équiper un centre moderne d'archivage 2. Préserver les documents essentiels de l'Etat 3. Créer de meilleurs cadres et conditions de travail pour les agents en charge de l'archivage national 																												
 <p>COMPOSANTES & CHRONOGRAMME</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPOSANTE</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1. Etudes techniques et architecturales</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C2. Construction et équipement</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C3. Numérisation</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	COMPOSANTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	C1. Etudes techniques et architecturales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C2. Construction et équipement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C3. Numérisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPOSANTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029																							
C1. Etudes techniques et architecturales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
C2. Construction et équipement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
C3. Numérisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
 <p>BUDGET ESTIMATIF (EN MILLIONS DE FCFA)</p>	<p>50 000</p>																												
 <p>ÉTAT DE PRÉPARATION / EXÉCUTION</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Identification <input type="checkbox"/> Évaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-Projet Détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des Financements <input checked="" type="checkbox"/> Marché Signé <input type="checkbox"/> Mise en Œuvre 																												
 <p>RÉFÉRENCE PND 2026-2030</p>	<p>EFFET(S)</p> <p>6.02.1 — Les populations bénéficient des services de qualité de l'administration du territoire</p> <p>PRODUIT(S)</p> <p>6.02.1.8 — L'organisation interne du travail des Archives Nationales et du dépôt légal est améliorée</p> <p>ACTION(S)</p> <p>6.02.1.8.2 — Construire et équiper le centre national d'archivage</p>																												
 <p>MODE DE FINANCEMENT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur 																												
	<p>FINANCEMENT À RECHERCHER</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP 																												

MOBILISATION DES FINANCEMENTS	<input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur
 NIVEAU DE PRIORITÉ	<input checked="" type="checkbox"/> 1 — Mise en Œuvre Immédiate <input type="checkbox"/> 2 — Utile à Court Terme <input type="checkbox"/> 3 — Utile à Moyen Terme