



**MINISTÈRE DU PLAN
ET DU DÉVELOPPEMENT**

GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2026-2030

08 - 09 JUILLET 2026







FICHE PROJET

**CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE 4 NOUVELLES
MAISONS D'ARRET ET DE CORRECTION (MAC) ET
LEURS CITÉS PÉNITENTIAIRES (TENGRÉLA,
DABAKALA, ATTIÉGOUAKRO ET
FERKESSEDOUGOU)**



PILIER 6

| | |
|---|--|
|  <p>01</p> <p>SECTEUR / DOMAINE</p> | <p>JUSTICE ET DROITS DE L'HOMME / JUSTICE</p> |
|  <p>02</p> <p>INSTANCES DE MISE EN ŒUVRE</p> | <p>MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME</p> |
|  <p>03</p> <p>POINT FOCAL</p> | <p>NOM & PRÉNOMS : OUATTARA Soualiho</p> <p>FONCTION : Directeur de Planification et des Statistiques</p> <p>TÉLÉPHONE : +2250759242514 / +2250101477497</p> <p>E-MAIL : so.ouattara@justice.gouv.ci</p> |
|  <p>04</p> <p>PARTIES PRENANTES DU PROJET</p> | <p>Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme Ministère de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie</p> |
|  <p>05</p> <p>ZONE D'EXÉCUTION</p> | <p>RÉGION(S) : HAMBOL, BAGOUÉ, BÉLIER, TCHOLOGO</p> <p>DÉPARTEMENT(S) : DABAKALA, TENGRÉLA, ATTIÉGOUAKRO, FERKESSÉDOUGOU</p> <p>LOCALITÉ(S) : Dabakala, Tengréla, Attiégouakro, Ferkessédougou</p> |
|  <p>06</p> <p>DATE DÉBUT & FIN DU PROJET</p> | <p>DATE DE DÉBUT : 2027</p> <p>DATE DE FIN : 2031</p> <p>DURÉE : 5 an(s)</p> |
|  <p>07</p> <p>OBJECTIFS DU PROJET</p> | <p>CONTEXTE</p> <p>Le système pénitentiaire ivoirien est confronté à la surpopulation carcérale, à la vétusté des infrastructures et à une couverture territoriale insuffisante. Cette situation entraîne des conditions de détention difficiles ainsi que des contraintes sécuritaires et administratives. Ce projet vise à améliorer durablement les conditions de détention et le fonctionnement des établissements pénitentiaires.</p> <p>PROBLÈME À RÉSOUDRE</p> <p>L'insuffisance d'infrastructures pénitentiaires adaptées et sécurisées limite les capacités d'accueil du système pénitentiaire et affecte les conditions de détention.</p> <p>OBJECTIF GÉNÉRAL</p> <p>Améliorer durablement les conditions de détention et réduire la surpopulation carcérale.</p> <p>OBJECTIFS SPÉCIFIQUES</p> |

| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Construire quatre MAC modernes répondant aux standards internationaux et leurs cités pénitentiaires 2. Équiper les MAC en mobiliers, équipements technologiques, archives et dortoirs et 3. Doter chaque MAC d'un personnel pénitentiaire qualifié. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>COMPOSANTES & CHRONOGRAMME</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPOSANTE</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> <th>2031</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1. Études et conception</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C2. Construire et équiper les quatre MAC et leurs cités pénitentiaires</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C3. Mise en service des MAC</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> | COMPOSANTE | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | C1. Études et conception | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | C2. Construire et équiper les quatre MAC et leurs cités pénitentiaires | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | C3. Mise en service des MAC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| COMPOSANTE | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1. Études et conception | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2. Construire et équiper les quatre MAC et leurs cités pénitentiaires | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3. Mise en service des MAC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>BUDGET ESTIMATIF (EN MILLIONS DE FCFA)</p> | 139 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>ÉTAT DE PRÉPARATION / EXÉCUTION</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Identification <input type="checkbox"/> Évaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-Projet Détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des Financements <input type="checkbox"/> Marché Signé <input type="checkbox"/> Mise en Œuvre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>RÉFÉRENCE PND 2026-2030</p> | <p>EFFET(S) 6.04.4 — Les conditions de détentions et de réinsertion des détenus sont améliorées</p> <p>PRODUIT(S) 6.04.4.2 — Les infrastructures pénitentiaires répondent aux standards</p> <p>ACTION(S) 6.04.4.2.3 — Construire et équiper 6 nouvelles MAC et leurs cités pénitentiaires (Adzopé, Bingerville, Tengréla, Dabakala, Attiégouakro et Ferkessedougou)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>MODE DE FINANCEMENT</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>MOBILISATION DES FINANCEMENTS</p> | <p>FINANCEMENT À RECHERCHER</p> <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



NIVEAU DE PRIORITÉ

- 1 — Mise en Œuvre Immédiate
- 2 — Utile à Court Terme
- 3 — Utile à Moyen Terme