



LE RENDEZ-VOUS
CÔTE D'IVOIRE 2030
GROUPE CONSULTATIF
POUR LE FINANCEMENT DU PND 2026-2030



**MINISTÈRE DU PLAN
ET DU DÉVELOPPEMENT**

**GROUPE CONSULTATIF POUR
LE FINANCEMENT DU
PND 2026-2030**








08 - 09 JUILLET 2026








FICHE PROJET

PROJET DE CREATION D'UNE FLOTTE NATIONALE



PILIER 5

 <p>01 SECTEUR / DOMAINE</p>	<p>TRANSPORT / AFFAIRES MARITIMES</p>
 <p>02 INSTANCES DE MISE EN ŒUVRE</p>	<p>MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DES AFFAIRES MARITIMES</p>
 <p>03 POINT FOCAL</p>	<p>NOM & PRÉNOMS : Col BOTTO Marc FONCTION : DPSPP TÉLÉPHONE : 07 09 49 96 80 E-MAIL : bottomarc@yahoo.fr</p>
 <p>04 PARTIES PRENANTES DU PROJET</p>	<p>Ministère Délégué auprès du Ministère des Transports, chargé des Affaires Maritimes Ministère de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat Direction Générale des Affaires Maritimes (DGAM) Gens de Mer et Assimilés BTP Armateurs Consignataires</p>
 <p>05 ZONE D'EXÉCUTION</p>	<p>RÉGION(S) : Abidjan, San Pedro DÉPARTEMENT(S) : ABIDJAN, San Pedro LOCALITÉ(S) : ABIDJAN, San Pedro , International</p>
 <p>06 DATE DÉBUT & FIN DU PROJET</p>	<p>DATE DE DÉBUT : 2027 DATE DE FIN : 2030 DURÉE : 4 an(s)</p>
 <p>07 OBJECTIFS DU PROJET</p>	<p>CONTEXTE La Côte d'Ivoire, avec ses vastes côtes le long de l'océan Atlantique, possède un potentiel maritime considérable qui reste largement inexploité. La création d'une flotte nationale maritime vise à renforcer le secteur maritime du pays et à répondre à plusieurs défis économiques et sociaux.</p> <p>PROBLÈME À RÉSOUDRE Dépendance excessive à l'égard des transporteurs étrangers pour le transport maritime de marchandises et de passagers</p> <p>OBJECTIF GÉNÉRAL Développer un système de transport maritime national moderne, autonome et durable qui renforce la souveraineté économique du pays, améliorer l'efficacité logistique et favorise le développement socio-économique</p> <p>OBJECTIFS SPÉCIFIQUES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renforcer la flotte maritime nationale 2. Améliorer les infrastructures portuaires

	<p>3. Former et développer les compétences</p> <p>4. Promouvoir la durabilité environnementale</p> <p>5. Renforcer les Partenariats Public-Privé.</p>																				
 <p>COMPOSANTES & CHRONOGRAMME</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPOSANTE</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1. Flotte et infrastructures</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C2. Formation et développement des compétences</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C3. Partenariats et évaluation</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	COMPOSANTE	2027	2028	2029	2030	C1. Flotte et infrastructures	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C2. Formation et développement des compétences	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	C3. Partenariats et évaluation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPOSANTE	2027	2028	2029	2030																	
C1. Flotte et infrastructures	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
C2. Formation et développement des compétences	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
C3. Partenariats et évaluation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
 <p>BUDGET ESTIMATIF (EN MILLIONS DE FCFA)</p>	<p>10 000</p>																				
 <p>ÉTAT DE PRÉPARATION / EXÉCUTION</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Identification <input type="checkbox"/> Évaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-Projet Détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des Financements <input type="checkbox"/> Marché Signé <input type="checkbox"/> Mise en Œuvre 																				
 <p>RÉFÉRENCE PND 2026-2030</p>	<p>EFFET(S) PRODUIT(S) ACTION(S)</p>																				
 <p>MODE DE FINANCEMENT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input checked="" type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur 																				
 <p>MOBILISATION DES FINANCEMENTS</p>	<p>FINANCEMENT À RECHERCHER</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input checked="" type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur 																				
 <p>NIVEAU DE PRIORITÉ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1 — Mise en Œuvre Immédiate <input checked="" type="checkbox"/> 2 — Utile à Court Terme <input type="checkbox"/> 3 — Utile à Moyen Terme 																				